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REYKJADALUR – VEITULAGNIR 

FUNDARGERÐ VERKFUNDAR NR. 9 

VERKNÚMER: 24143 DAGS.: 2026-06-11 

VERKHLUTI: 002 NR.: 527365 

FUNDARSTAÐUR: Veitur, Hveragerði 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA:   

Jón Sæmundsson, [JSæ] Verkís hf   

Helgi Bárðarson, [HeB] Verkís hf   

Jón Friðrik Matthíasson, [JFM] Hveragerðisbær   

Sigríður Sif Magnúsdóttir, [SSM] Veitur   

Ragnar Atli Guðmundsson, [RAG] Reykjadalsfélagið   

Ægir Þorsteinsson, [ÆÞ] Reykjadalsfélagið / Dynja   

Ágúst Hafsteinsson, [ÁH] JÁ Pípulagnir   

AFRIT SENT: Fundarmenn og Hákon Fannar Briem; JÁ Pípulagnir. 

Dagskrá 
Ljós skáletraður texti er óbreytt bókun frá síðustu fundum óháð því hvort minnst hafi verið á atriðið á þessum fundi. 

0. Fundir - Síðasta fundargerð 

Fundargerðin er sjálfstætt framhald af verkfundum sem framkvæmdaraðili hefur haldið með verktaka 
vegna lagningar veitulagna. Fundargerð þessa fundar verður send til fundarmanna í tölvupósti og 
undirrituð í upphafi næsta fundar. 

Sjá fundayfirlit í gr. 22. 

1. Öryggis- Heilbrigðis- og Vinnuumhverfismál (ÖHV) 

• V1: Farið yfir að öryggismál þurfa að vera til fyrirmyndar. 

o V4: Verktaki er minntur á að öryggi sé ávallt í fyrirrúmi og að gæta skuli sérstaklega að 
persónuhlífum og fallvörnum. 

2. Athafnasvæði og umgengni 

• V1: Verktaki ber ábyrgð á góðu umgengi á framkvæmdasvæði allan verktímann. 

o V1: Ganga skal þannig frá að sem minnst rask verði á jarðvegi og gróðri utan 
framkvæmdasvæðis. 

o V1: Við framkvæmdasvæði er mikil umferð ferða- og hestamanna sem verkframkvæmd þarf 
að taka tillit til. 

• V1: Ítrekaðar kvartanir hafa borist frá hestamönnum um hraðakstur framkvæmdaraðila 
vegna Reykjabaðanna á aðkomuvegi hesthúsabyggðar. 

▪ V1: ÁH kannast ekki við hraðakstur á aðkomuvegi hesthúsabyggðar og telur að 
umferð vegna framkvæmda við varmastöð geti átt þar hlut að máli. 

o V6: Hveragerðisbær lét bera í og hefla aðkomuveg að hesthúsahverfi þar sem viðhaldi 
vegarins var orðið ábótavant. 

o V7: Þann 6. júní nk. fer fram umfangsmikið hlaup í Hveragerði þar sem hlaupalína liggur um 
framkvæmdasvæðið við varmastöðina. 

o V1: Töluvert rusl hefur fokið frá framkvæmdasvæðinu. 

• V1: Framkvæmdaraðili og verktaki veitulagna eru beðnir um að halda 
framkvæmdasvæðinu og nærliggjandi svæði hreinu og fjarlægja það rusl sem fokið hefur 
vegna framkvæmdanna. 
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▪ V1: Framkvæmdasvæði skal vera hreint og snyrtilegt í lok hvers vinnudags. 

• V2: Mikilvægt er að verktakar á svæðinu haldi samráð við alla hlutaðeigandi og taki tillit til fólks 
á svæðinu.  

3. Aðstaða verktaka 

• V1: Verktaki hefur aðstöðu á framkvæmdarsvæðinu. 

4. Málefni verktaka: 

Atriði / upplýsingar Aðili / skilað / athugasemd 
Sími 

Yfirstjórnandi og verkstjóri. Ágúst Hafsteinsson 894 4710 

Ábyrgðaraðili öryggismála og 
vinnustaðarmerkinga 

Ágúst Hafsteinsson 
894 4710 

• V1: Hér að neðan er listi yfir undirverktaka. Verktaki er beðinn um að tilkynna breytingar og 
uppfærslur í hverju tilfelli fyrir sig. 

o V1: Jarðvinna veitulagna: Snilldarverk ehf. – Árni Pálsson. 

o V1: Suðumaður vatnsveitulagna: Pípulagnaþjónusta Sigurðar ehf. – Sigurður G. Björnsson 

o V1: Suðumaður hitaveitulagna: Málmtak ehf. – Hlynur Guðmundsson. 

▪ V3: Suðuaðili kemur ekki frekar að verkinu. 

o V1: Suðumaður hitaveitulagna: Vélsmiðja Suðurlands ehf. 

o V1: Frágangur kápu hitaveitulagna: Freyðing ehf. 

o V8: Frágangur kápu hitaveitulagna: JÁ Pípulagnir ehf. 

▪ V8: Óskað er eftir hæfnisskírteini í samræmi við verkgögn. 

• V9: Hæfnisskírteini eða fullnægjandi staðfesting á hæfni starfsmanna vegna 
frágangs hlífðarkápu skal liggja fyrir áður en frágangur telst samþykktur. 

5. Málefni verkkaupa 

Staða Nafn Fyrirtæki Netfang 

Verkefnisstjóri 
Hveragerðisbæjar 

V1: Jón Friðrik Matthíasson 
Hveragerðisbær jonfridrik@hveragerdi.is 

Verkefnisstjóri Veitna V1: Sigríður Sif Magnúsdóttir Veitur sigridur.sif.magnusdottir@veitur.is 

Fageftirlit verkkaupa 
V1: Jón Sæmundsson 

V1: Helgi Bárðarson 

 

Verkís 
jons@verkis.is 

heb@verkis.is 

6. Mannafli, tæki og vinnutími verktaka 

Mannafli: 

o V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

Tæki: 

o V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

7. Dagskýrslur 

• V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

8. Teikningar / Verklýsingar  

• V1: Verkteikningar framkvæmda eru aðgengilegar á ACC verkefnavef. 

9. Veitufyrirtæki og eldri lagnir 

• V1: Mikið er af eldri lögnum í því lagnarstæði sem verktaki vinnur í. Verktaki skal kynna sér legu 
núverandi lagna áður en grafið er. 

Veitur 

• V1: Lagnir Veitna er hægt að sjá á kortagrunni https://lukor.or.is/lukor/# 

Hveragerðisbær 

mailto:jons@verkis.is
mailto:heb@verkis.is
https://lukor.or.is/lukor/
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• V1: Lagnir Hveragerðisbæjar er hægt að sjá á kortagrunni https://kort.is/hveragerdi 

Fjarskiptafyrirtæki 

• V1: Fjarskiptafyrirtæki eiga einnig lagnir á svæðinu. Verktaki skal hafa samráð við viðkomandi 
aðila eftir þörfum. 

10. Efnisútvegun verktaka og verkkaupa 

• V1: Farið var yfir efnisútvegun verktaka. 

o V2: Lagnasandur kemur úr Þórustaðanámu og Brjánsstöðum. 

Hitaveita – Verkþáttanúmer 23050851 

o V1: Veitur útvega allt efni.  

▪ V1: Að sögn verktaka er allt stálhitaveituefni komið á svæðið. Fara þarf yfir hvort PEX 
efni vanti til framkvæmdarinnar. 

• V1: Efni hefur komið á svæðið sem er ekki samkvæmt efnislista. Þá virðist einnig 
vera umframefni til staðar. 

o V1: Verktaki skal skila öllu umframefni á Vöruhótelið eins og tilgreint er í 
verkgögnum. 

▪ V8: Verktaki skal skila öllu heilu efni og óáteknum rúllum af PEX-efni á 
vöruhótel. 

• V8: Verktaki getur athugað hjá Veitum á Suðurlandi hvort óskað sé 
eftir að PEX-efni verði afhent þeim. 

o V9: Búið er að skila umframefni. 

▪ V9: Eftir stendur að skila efni sem tengist frágangi hlífðarkápu á 
vöruhótelið. 

Vatnsveita 

o V1: Verktaki útvegar allt efni. 

▪ V1: Allt efni komið á svæðið. 

11. Fyrirkomulag verkfunda, fundargerðir, dreifing fundargerða o.s.frv.: 

• V1: Stefnt er að því að verkfundir verði haldnir aðra hverja viku í fundarherbergi Veitna í 
Hveragerði. 

o V1: Fundargerðir eru ritaðar af fageftirliti og sendar fundarmönnum í tölvupósti. 
Fundargerðir eru undirritaðar í upphafi næsta fundar. 

12. Verkstaða 

Jarðvinna 

• V9: Búið er að þvera Reykjadalsveg vegna fráveitulagna. 

Hitaveitulagnir 

• V9: Búið er að setja blindhólka á jarðloka á DN125 hitaveitulögnum móts við hesthúsabyggðina. 

• V9: Unnið er að frágangi einangrunar og hlífðarkápu vegna PEX-lagna. 

Fráveitulagnir 

• V9: Búið er að leggja fráveitulagnir samkvæmt fyrirliggjandi verkáfanga. 

• V9: Hreinsistöð hefur verið tengd fráveitukerfinu. 

Vatnsveita 

• V9: Ekkert hefur verið unnið við vatnsveitulagnir frá síðasta fundi. 

13. Verkáætlun verksins fram að næsta verkfundi. 

Áætluð framvinda verktaka fram að næsta verkfundi 

Framvinda ræðst af veðri á næstu vikum 

https://kort.is/hveragerdi
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Jarðvinna 

• V8: Unnið verður að frágangsjarðvinnu vegna dreifikerfis veitulagna. 

• V9: Frágangsjarðvinna skal taka mið af endanlegri hæðarsetningu brunahana, þjónustubrunna, 
jarðloka og annars sýnilegs búnaðar. 

Fráveitulagnir 

• V2: Mögulega verður siturlögn sett niður. 

o V3: Siturlögn / siturbeð verður tekið upp aftur og gengið frá því að nýju. 

▪ V3: Þar sem siturlögn / siturbeð var ekki tekið út og innmælt verður það grafið upp aftur 
til úttektar og innmælingar. 

▪ V4: Útfæra þarf siturlögn / siturbeð í samræmi við fyrirliggjandi verkhönnun og 
starfsleyfi. 

Hitaveitulagnir 

• V8: Gengið verður frá einangrun og hlífðarkápu við T-stykki móts við hesthúsabyggðina. 

o V9: Eftir stendur að ganga frá suðublindlokum. 

• V9: Eftir stendur endanlegur yfirborðsfrágangur og landaðlögun í kringum þjónustubrunna og 
jarðloka. 

Vatnsveitulagnir 

• V9: Eftir stendur endanlegur yfirborðsfrágangur og landaðlögun í kringum brunahana, 
þjónustubrunna og jarðloka. 

Ljósastólpar við hesthúsahverfi 

• V1: Engin vinna er fyrirhuguð við ljósastólpa eða tengdar raflagnir fram að næsta verkfundi. 

o V7: Gert er ráð fyrir að þessi verkþáttur verði framkvæmdur síðsumars. 

14. Hönnun – Breytingar – Útfærslur: 

Skipulag 

• V2: RAG segir að færa þurfi reiðstíg skv. skipulagi. 

o V2: Verður tekið upp með Hveragerðisbæ. 

o V3: DB fór yfir breytingu sem gera þarf á reiðstíg næst varmastöð þar sem yfirborðsgufulögn 
mun liggja og þvera núverandi reiðstíg. 

▪ V3: DB hefur unnið landmótun fyrir svæði sem nær töluvert út fyrir það svæði þar sem 
gufulögnin þverar reiðstíginn. 

▪ V3: Gert er ráð fyrir að komið verði fyrir steyptri brúarundirstöðu yfir gufulögnina og að 
reiðstígur verði aðlagaður henni með mjúkum tengingum við núverandi reiðstíg. 

▪ V3: JFM leggur áherslu á að vel verði staðið að þessari aðlögun / breytingu og að 
notendur reiðstígarins verði fyrir sem minnstum röskunum meðan á framkvæmdum 
stendur. Jafnframt er lögð áhersla á að uppbygging og frágangur verði ekki síðri en á 
núverandi reiðstíg. 

• V4: Gert er ráð fyrir að útbúin verði bráðabirgðaleið á meðan framkvæmdir standa 
yfir. 

▪ V3: JFM bendir á að Hveragerðisbær muni ekki bera kostnað vegna þessa enda eru 
þessar breytingar tilkomnar vegna byggingar varmastöðvarinnar. 

▪ V3: SSM bendir á að lagfæringar á reiðstígnum þurfi að miðast einvörðungu við þverun 
gufulagnarinnar.  

• V4: Gögn eru enn í vinnslu hjá arkitekt og er von á afhendingu þeirra innan skamms. 

o V5: Gögn hafa ekki borist frá arkitekt. 

o V7: Enn hafa engin gögn borist frá arkitekt. 
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o V8: Enn hafa engin gögn borist frá arkitekt þrátt fyrir fyrri fyrirspurnir. 
Mikilvægt er að þau berist sem fyrst svo hægt sé að ljúka endanlegri útfærslu 
reiðstígs. 

Jarðvinna og yfirborðsfrágangur 

• V1: Aðstæður frá Reykjadalsvegi að Reykjaböðum eru þröngar. 

o V1: Jarðvinnusnið liggur nálægt aðkomuvegi. 

• V2: Verktaki upplýsir að gengið verður frá yfirborði jarðvegs yfir hitaveituskurði þegar vorar og 
jarðvegur er tilbúinn til jöfnunar. 

o V3: Gert er ráð fyrir að sáð verði í yfirborð. 

o V7: Búið er að ganga að mestu frá framkvæmdasvæði með hesthúsa- og Reykjadalsvegi. 

• V7: Verktaki er beðinn um að malbika þveranir Reykjadalsvegar en gæta þarf þess að sig eða 
aflögun myndist ekki við þverunarstaði. 

o V9: Malbiksfrágangur við þveranir skal vera í samræmi við núverandi vegyfirborð og tryggja 
skal að hæðarsetning, þjöppun og frágangur komi í veg fyrir sig og aflögun. 

Fráveitulagnir 

• V3: Óskað er eftir hönnunarforsendum vegna hreinsistöðvar. 

o V7: RAG upplýsir að áfangi 1 sé hannaður fyrir 1.000 persónueiningar. 

▪ V9: Við nánari skoðun á gögnum kemur í ljós að hreinsistöðin er hönnuð og starfsleyfð 
fyrir 187 persónueiningar (PE). 

▪ V9: Samkvæmt frekari upplýsingum frá hönnuðum Reykjabaðanna er áætlað heildarálag 
frá starfsemi í áfanga 1 verði 127 PE. Álagið er samkvæmt framlagðum forsendum innan 
hönnunargetu hreinsistöðvarinnar sem er 187 PE. Endanlegt rekstrarsvigrúm ræðst þó 
af dreifingu álags yfir sólarhring, hámarksrennsli og lífrænu álagi. 

• V9: Áætlað álag miðast við baðlón, veitingarekstur, starfsmannaaðstöðu og smáhýsi 
samkvæmt rekstrarforsendum hönnuða. 

• V9: Áður en starfsemi eða mannvirki umfram forsendur áfanga 1 verða tekin í 
notkun þarf að endurmeta álag á hreinsistöðina og tryggja að afkastageta hennar 
og starfsleyfi standist fyrirhugaða uppbyggingu. 

o V7: RAG segir að síðari áfangi hreinsistöðvarinnar muni verða settur áður en framkvæmdar-
áfangi tvö verður tekinn í notkun. 

▪ V7: JFM segir að setja þurfi upp samning við framkvæmdar/rekstraraðila Reykjabaðanna 
og tilheyrandi tengdrar starfsemi á svæðinu þar sem tryggt verði að framkvæmdaáfangi 
2 verði ekki tekinn í notkun áður en síðari áfangi hreinsistöðvarinnar hefur verið reistur. 

• V8: JFM mun setja upp samningsdrög. 

o V9: Í samningsdrögum skal m.a. skilgreina hvaða starfsemi telst til áfanga 1 og 
áfanga 2, hámarksheimilað álag á hreinsistöðina í áfanga 1 og ábyrgð á 
stækkun hreinsistöðvarinnar áður en frekari uppbygging eða tengingar verða 
teknar í notkun. 

• V8: Gert er ráð fyrir að hreinsistöðin verði tekin í rekstur í byrjun viku 23. 

o V8: Seljandi stöðvarinnar (Iðnver) mun sjá til þess að stöðin virki eins og til er 
ætlast. 

▪ V9: Áður en hreinsistöðin telst komin í reglulegan rekstur skulu liggja fyrir 
rekstrar- og viðhaldsleiðbeiningar, staðfesting á virkni búnaðar, 
upplýsingar um eftirlit og sýnatöku ásamt skilgreiningu á ábyrgð 
rekstraraðila á reglubundnu viðhaldi og seyruúttaki. 

▪ V9: Jafnframt skal staðfesta að rekstrarfyrirkomulag og eftirlit samræmist 
starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. 
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• V3: Óskað er eftir að teikningar verði uppfærðar þannig að hreinsistöð í heild, þ.m.t. siturbeð, verði 
sýnd á teikningum ásamt mögulegri stækkun sem rædd hefur verið. 

o V4: Eftirlit hefur sent uppfærða teikningu. 

▪ V9: Endanleg teikning skal sýna staðsetningu og afmörkun hreinsistöðvar, siturbeðs, 
tengilagna, útrásar og mögulegs stækkunarsvæðis. Teikningin skal jafnframt samræmast 
endanlegri framkvæmd og liggja fyrir sem hluti af lokagögnum verksins. 

o V4: Áhersla er lögð á að framkvæmd við hreinsistöð og siturbeð verði kláruð og framkvæmd 
í samræmi við fyrirliggjandi hönnun og starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. 

▪ V5: Ítrekað er að vinna skuli vera í samræmi við hönnun og starfsleyfi. 

o V5: Samkvæmt verktaka verður UV-ljós á útfalli frá hreinsistöð. 

▪ V9: Staðfesta skal að UV-sótthreinsibúnaður sé uppsettur, tekinn í notkun og að rekstrar- 
og viðhaldsleiðbeiningar hans liggi fyrir áður en hreinsistöðin verður tekin í reglulegan 
rekstur. 

o V7: Hveragerðisbær óskar eftir að kaffihúsið verði tengt við nýja hreinsistöð í stað þess að 
vera tengt núv. rotþró. 

▪ V7: RAG segir að þetta verði framkvæmt samhliða áfanga 2 sem fyrirhugaður er vorið 
2027. 

• V8: JFM leggur áherslu á að mjög mikilvægt sé að öll hús á svæðinu, þar með talið 
núverandi kaffihús, verði tengd hreinsistöðinni. 

• V9: Tenging núverandi kaffihúss við hreinsistöðina verður ekki hluti af áfanga 1. 
Áður en tengingin verður framkvæmd skal leggja fram hönnun, álagsmat og 
staðfestingu á því að tengingin samræmist afkastagetu hreinsistöðvarinnar, 
starfsleyfi og fyrirhuguðum áfanga 2. 

Hitaveitulagnir 

• V1: Nordic Alarm [NA] vírar verða ekki tengdir í þessu verki. 

• V1: Þjónustubrunnar verða staðsettir samkvæmt teikningum. 

o V1: Óskað er eftir að hönnuðir leggi fram útfærslu og stærð þjónustubrunns. 

▪ V2: Ítrekað að fá útfærslu. 

• V3: Hönnuður hefur uppfært teikningu þar sem gert er ráð fyrir fjórum 600x600 
þjónustubrunnum. 

o V5: Ekki er mögulegt að koma þjónustubrunnum fyrir eins og sýnt er á hönnun. 

o V5: Verktaki mun því útvega brunna og setja hvern brunn yfir tvo loka. 

▪ V6: Verktaki hefur keypt brunna frá Set ehf. á Selfossi. 

▪ V6: Verktaki hefur jafnframt keypt brunnlok sem þola 40 tonna hjólaálag. 

• V9: Frágangur þjónustubrunnanna, hæðarsetning brunnloka og 
yfirborðsfrágangur í kringum þá skal vera í samræmi við endanlegt 
yfirborð á hverjum stað og viðeigandi staðalsnið Veitna. 

• V9: Tryggja skal að lokar verði aðgengilegir til reksturs og viðhalds og 
að brunnlok verði í réttri hæð miðað við endanlegt yfirborð. 

• V4: Inntak og inntaksrými vegna hitaveitulagna þarf að uppfylla tengiskilmála Veitna. 

o V8: Veitur á Suðurlandi hafa skoðað inntaksrýmið og munu setja upp inntak í samvinnu við 
verktaka. 

• V6: Gert er ráð fyrir að leggja hitaveitulögn að Reykjakaffi. 

o V6: A.m.k. hluti efnis er kominn á leiðina. 

▪ V9: Ekki verður farið lengra með lagningu hitaveitulagnar að Reykjakaffi í þessum 
verkáfanga. 

Vatnsveitulagnir 
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• V1: Loftun hefur verið útbúin á hæðarbungu á Ø180 mm PE vatnsveitustofni skammt frá 
verkmörkum við Reykjadalsveg. 

o V5: Verktaki mun setja brunn til að tryggja aðgengi að loftunarloka. Brunnurinn verður 
sameiginlegur með lögnum frá Veitum. 

▪ V9: Frágangur brunnsins og aðgengi að loftunarloka skal vera í samræmi við viðeigandi 
staðalsnið Veitna. 

• V1: Verktaki mun útfæra loftunina inn í fyrirhugað borholuhús sem staðsett verður á svæðinu. 

o V1: Óskað er eftir að vatnsveita Hveragerðisbæjar hafi aðgengi að borholuhúsinu. 

• V1: Hveragerðisbær óskar eftir að framkvæmdaraðili tengi vatnsveitustofn að Reykjaböðum við 
núverandi Ø110 mm PE vatnsveitustofn sem liggur við Reykjakaffi. 

o V1: Óskað er eftir að tengingin verði framkvæmd með Ø63 mm PE lögn. 

o V1: Lagnaleið skal vera í samræmi við skipulag svæðisins. 

▪ V1: Núverandi gámar kunna að vera fyrir fyrirhugaðri lagnaleið og þarf að taka afstöðu 
til þess. 

o V2: Framkvæmdir við frá- og vatnsveitu verða ekki gerðar samhliða samkvæmt verktaka 
heldur verður vatnsveita lögð fyrst og fráveita síðar. 

• V7: Farið var yfir afhendingarþrýsting neysluvatns frá Hveragerðisbæ. Líklegt er að rekstraraðili 
baðlónsins setji upp þrýstiaukadælu í inntaksrými.  

• V8: Gert er ráð fyrir að hafa sérstakt inntakshús fyrir smáhýsi. 

• V9: Frágangur brunahana, þjónustubrunna og jarðloka á neysluvatnslögnum skal vera í samræmi 
við endanlegt yfirborð og landaðlögun á hverjum stað. 

o V9: Óskað er eftir að teikning eða samþykkt útfærsla sem sýnir frágang brunahana, 
þjónustubrunna og jarðloka verði lögð fram og staðfest fyrir lokaúttekt. 

o V9: Hæðarsetning loka, brunahana og brunnloka skal taka mið af endanlegu yfirborði þannig 
að aðgengi, rekstur og viðhald mannvirkjanna verði tryggt. 

15. Viðbótar- og aukaverk 

• V2: Óskað er eftir skýringum á níu aukaverkstímum sem eru á framvindu nr. 5. 

o V3: Samkvæmt verktaka eru aukaverkstímar vegna jarðvinnu við veitulagnir skammt frá 
varmastöð. Fjarlægja þurfti moldarhaug sem myndaðist vegna jarðvinnu við varmastöð. 

• V4: Verktaki óskar eftir að gröftur og vinna við þverun lagna við varmastöð verði skilgreind sem 
aukaverk. 

16. Athugasemdir verktaka 

• V1: Ekki rætt á fundi. 

17. Athugasemdir verkkaupa 

• V1: Ekki rætt á fundi. 

18. Úttektir og mælingar 

Fráveita innan hverfis 

• V4: Fageftirlit óskar eftir aðstoð verktaka við staðsetningu og innmælingu fráveitubrunna og -
lagna. 

o V4: Innmælingar verktaka eru ekki rétt framkvæmdar og því nauðsynlegt að yfirfara þær eins 
og kostur er. 

• V8: Óskað er eftir myndun fráveitulagna. 

o V8: Mynda þarf þær lagnir sem ekki hefur þegar verið búið að mynda. 
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o V8: Jafnframt þarf að mynda lagnir sem kunna að hafa skemmst vegna framkvæmda, t.d. við 
lagningu annarra lagna. 

o V9: Niðurstöður myndunar skulu afhentar fageftirliti til yfirferðar áður en lokaúttekt 
fráveitulagna fer fram. 

• V9: Við tæmingu baðlóns voru fráveitulagnir skolaðar. 

Leka- og þrýstipróf 

• V8: Allar suður hafa staðist lekapróf. 

Lokaúttekt fageftirlits 

• V8: Boðað er til lokaúttektar fageftirlits vegna hita- og neysluvatnslagna miðvikudaginn 24. júní 
2026 kl. 10:00. Gert er ráð fyrir að hittast við varmastöðina. 

19. Magntölur 

• V1: Uppgjör miðast við innmælingar. 

o V7: Verktaki mun yfirfara magntölur vegna neysluvatns- og hitaveitulagna með fageftirliti. 

o V9: Endanlegt magnuppgjör skal byggja á samþykktum innmælingum, staðfestum 
magntölum og niðurstöðum lokaúttektar fageftirlits. 

• V6: Verktaki bendir á að yfirfara þurfi magntöku vegna hlykkjar við varmastöð. 

• V8: Ægir mun taka saman lengdir einstakra skurðsniða til undirbúnings uppgjöri verksins. 

20. Reikningar 

• V1: Greiðsluhlutföll verkkaupa hafa verið uppfærð. 

21. Önnur mál 

• V1: Ekki rætt á fundi. 

22. Fundayfirlit 

Einungis er sýnt yfirlit síðustu tveggja funda 

Dags. / Tími Staður Þátttakendur Málefni 
11. jún 2026 kl. 11:00 Veitur, Hveragerði JSæ, HeB, JFM, SSM, RAG, ÆÞ og ÁH Verkefnisfundur nr. 9 

3. jún 2026 kl. 10:00 Veitur, Hveragerði JSæ, HeB, JFM, SSM, RAG, ÆÞ og ÁH Verkefnisfundur nr. 8 

23. Næsti verkfundur:  

Ekki er gert ráð fyrir frekari verkfundum í þessum verkáfanga. 

Lokaúttekt fageftirlits vegna hita- og neysluvatnslagna fer fram miðvikudaginn 24. júní 2026 kl. 10:00. 
Gert er ráð fyrir að hittast við varmastöðina. 

Fundi slitið kl. 10:45 Ritað/JSæ 

 Dags.______________  

   

 

F.h. verktaka  F.h. verkkaupa 

 


