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Skólamörk 2 í Hveragerði 
-Viðbygging við íþróttahús – Fokheld bygging. 

 

Verkfundargerð 
Númer verkfundar: 9 
Dags. verkfundar: 25. júní 2026 
Fundartími:  10:00 
Fundarstaður:  Aðstaða verktaka við Breiðumörk, Hveragerði 

Helstu aðilar verks: 
Verkkaupi:  
Fasteignafélag Hveragerðis ehf. kt. 641111-0150, Breiðumörk 20, 810 Hveragerði. 
Framkvæmdastjóri félagsins er Helga Kristjánsdóttir skrifstofustjóri Hveragerðisbæjar. 

Arkitekt (aðalhönnuður): Alark arkitektar.  Jakob E Líndal   jakob@alark.is   S: 5348801 
Verkfræðihönnun:  Efla verkfræðistofa ehf. Karl Arnarson  karl.arnarson@efla.is  
Brunahönnun og öryggi: Brunahönnun slf. Gunnar H. Kristjánsson 
Hönnunarstjóri,   Jakob E Líndal 
Byggingarstjóri:  Guðmundur F Baldursson kt. 220152-2199  gfb@hveragerdi.is  
Verktaki: 
Húsameistari ehf. kt. 550917-0330 Rauðalæk 22, 105 Reykjavík  
Verkefnastjóri verktaka: Þormóður Þormóðsson  ommi@husameistari.is  
Verkstjóri:   Kolbeinn Ingi Guðjónsson  kolbeinn@husameistari.is  
 
Iðnmeistarar:  
Húsasmíðameistari:    Þormóður Þormóðsson kt. 240662-4699 ommi@husameistari.is 
Múrarameistari:   Steinarr Guðmundsson  kt. 301081-4139 mursteinn16@gmail.com   
Rafvirkjameistari:  Guðmundur Einar Einarsson  kt. 220679-4899 gudmundureinar@gmail.com  
Pípulagningarmeistari: Gísli Guðjónsson   kt. 090690-2219  h2o@h2olagnir.is  
Blikksmíðameistari:  Sigurður Óli Ingvarsson  kt. 140880-3619  siggi@rafblikk.is   

Eftirtaldir sátu fundinn: 

Þormóður Þormóðsson, Húsameistari ehf. (ÞÞ) 
Kolbeinn Ingi Guðjónsson, Húsameistari ehf. (KIG) 
Jón Friðrik Matthíasson (JFM) 
Guðmundur F. Baldursson, byggingarstjóri og eftirlitsmaður verkkaupa (GFB) 

Eftirfarandi mál voru tekin fyrir: 

1. Verkáætlun. 

Verkið er í meginatriðum í samræmi við verkáætlun. Verktaki mun þó uppfæra verkáætlun 
sína fyrir næsta fund m.t.t. breytinga á áður áformuðu fyrirkomulagi við að reisa stálvirki í 
yfirbyggingu hússins.  

2. Öryggismál. 

Verktaki mun fyrir næsta verkfund uppfæra áætlun sína um öryggi og heilbrigði starfsmanna 
einkum m.t.t. vinnu við að reisa stálvirkið.  

3. Uppdrættir og lýsingar. 

Eftirfarandi verkteikningar hafa verið gefnar út og eru í gildi: 
Alark arkitektar - Frumútgáfa: 

 A100-A110 11 aðaluppdrættir, rúmmyndir, afstöðumynd, grunnmyndir, útlit og skurðmyndir. 
 U201-U205 5 útboðsteikningar, teikningaskrá og yfirlitsmyndir. 
 U601.          Útboðsteikning, hurðayfirlit. 
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 U901-U907.     7 útboðsteikningar, þakkantsfrágangur, reyklosun, skotrennur, lóðrétt og lárétt deili 

Efla: 

Burðarþolsteikningar: 

 XX_1_04_01  Útgáfa A - Almennar skýringar  
 XX_1_04_02 Útgáfa A - Almennar skýringar 
 XX_1_04_03 Útgáfa A - Almennar skýringar 
 XX_1_04_04 Útgáfa A - Almennar skýringar 
 XX_1_04_05 Útgáfa A - Almennar skýringar 
 00_1_95_01 Útgáfa A – Gataplan sökkla 1. hluti 
 00_1_95_02 Útgáfa B – Gataplan sökkla 2. hluti 
 00_1_95_03 Útgáfa B – Gataplan sökkla 3. hluti 
 00_1_21_01 Útgáfa C - Járnbending, grunnmyndir sökkla 
 01_1_21_02    Útgáfa C - Járnbending, grunnmyndir sökkla 
 01_1_21_03    Útgáfa C - Járnbending, grunnmyndir sökkla 
 01_1_21_04    Útgáfa C - Járnbending, grunnmyndir sökkla 
 01_1_21_01  Útgáfa B - Járnbending, grunnmyndir veggir og loftaplötur 
 01_1_21_02  Útgáfa B - Járnbending, grunnmyndir veggir og loftaplötur 
 01_1_21_03  Útgáfa B - Járnbending, grunnmyndir veggir og loftaplötur 
 01_1_21_01  Útgáfa B - Járnbending, grunnmyndir veggir og loftaplötur 
 XX_1_23_01  Útgáfa B - Járnbending, almennt snið. 
 XX_1_23_02 Útgáfa B - Járnbending, snið 
 XX_1_23_03 Útgáfa C - Járnbending, snið 
 XX_1_23_04 Útgáfa B - Járnbending, snið 
 XX_1_23_05 Útgáfa C - Járnbending, snið 
 XX_1_23_06  Útgáfa B - Járnbending, snið 
 02_1_41_01 Útgáfa B - Stálvirki grunnmyndir súlna 
 02_1_41_02 Útgáfa B - Stálvirki grunnmyndir súlna 
 02_1_41_03 Útgáfa B - Stálvirki grunnmyndir súlna 
 02_1_43_00   Útgáfa B - Stálvirki, grunnmynd stáls í þaki 
 XX_1_43_01  Útgáfa A - Stálvirki, stálrammar og ásýndir 
 XX_1_43_02  Útgáfa A - Stálvirki, stálrammar og ásýndir 
 XX_1_43_03 Útgáfa B - Stálvirki, stálrammar og ásýndir 
 TES_BUR_01    Útgáfa C - Teikningaskrá 
 02_1_31_01  Útgáfa A - Trévirki grunnmyndir þaks og snið 
 02_1_31_02  Útgáfa A - Trévirki grunnmyndir þaks og snið 
 XX_1_33_01    Útgáfa A - Trévirki, snið og deili 

Lagnateikningar: 

 00_2_23_01  Útgáfa B - Fáveitukerfi, grunnmynd Útgefin 13. maí 2026 
 00_2_23_02 Útgáfa B - Fráveitukerfi, grunnmynd Útgefin 13. maí 2026 
 XX_2_21_01    Útgáfa A - Fráveitukerfi snið og skýringar 
 XX_2_21_02 Útgáfa A - Fráveitukerfi snið og skýringar Útgefin 13. maí 2026 
 00_2_43_03    Útgáfa A - Hitakerfi grunnmynd 
 00_2_43_05 Útgáfa A - Hitakerfi grunnmynd 
 00_2_43_06    Útgáfa A - Hitakerfi grunnmynd 
 03_2_53_01    Útgáfa A - Loftræsikerfi grunnmynd  - Þak 
 03_2_53_03    Útgáfa A - Loftræsikerfi grunnmynd  - Þak 
 03_2_53_05    Útgáfa A - Loftræsikerfi grunnmynd  - Þak 
 00_2_33_01    Útgáfa A - Neysluvatn grunnmynd 
 00_2_33_03    Útgáfa A - Neysluvatn grunnmynd 
 00_2_33_05    Útgáfa A - Neysluvatn grunnmynd 
 TES_LAG_02 Útgáfa 2 – Lagnir og loftræsikerfi  Útgefin 13. maí 2026 

Rafkerfi: 

 xx_3_03_01    Útgáfa A – Afstöðumynd og snið 
 xx_3_05_01 Útgáfa A - Sniðmyndir 
 xx_3_06_01 Útgáfa A - Skýringar 
 xx_3_06_02       Útgáfa A – Skýringar 
 xx_3_06_03       Útgáfa A – Skýringar 
 01_3_12_01  Útgáfa A - Rafkerfi í steypu 
 01_3_12_02 Útgáfa A - Rafkerfi í steypu 
 01_3_12_03 Útgáfa A - Rafkerfi í steypu 
 01_3_12_04 Útgáfa A - Rafkerfi í steypu 
 01_3_12_05 Útgáfa A - Rafkerfi í steypu 
 01_3_12_06 Útgáfa A - Rafkerfi í steypu 
 01_3_12_90       Útgáfa A - Rafkerfi í steypu 
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 xx_3_13_01    Útgáfa A - Rafkerfi, spennujöfnun, jarðbindingar, jarðskaut 

Verktaki bendir á að aðalhönnuður sé ekki enn búinn að gefa út breyttar útboðsteikningar af 
málsettum hurðagötum (m.a. U206 og U601.). 

4. Endurmat á magnskrá. 

Burðarþolshönnuður er að endurmeta magnskrá sbr. ósk ÞÞ á 4. verkfundi. M.a. verður 
magn á steypustyrktarstáli endurmetið með því að setja það upp í Revid þrívíddarmódel. 

ÞÞ hefur gert athugasemdir við magntölur súlu- og bitamóta í magnskrá og telur þær vera of 
lágar. Burðarþolshönnuður hefur skoðað málið og fellst á að flokka skuli mót í austurhlið 
byggingarinnar, á milli mátlína 1-7, sem bita- og súlumót en ekki veggjamót eins og gert var. 
Magntala fyrir veggjamót lækkar á móti. 

5. Deilihönnun verktaka. 

Verktaki hefur lagt fram plan stálframleiðanda Norvik um skipulag trapizupata á þaki sbr. 
skjal sent í tölvupósti dags. 22. júní sl. Burðarþolshönnuður hefur samþykkt plan Norvik sbr. 
tölvupóst dags. 24. júní sl. 

6. Byggingarefni, efnis- og tæknilýsingar, sýnishorn og prófanir. 

Verktaki lagði fram afhendingarblöð frá Steypustöðinni dags. 22. júní sl. en þá voru steyptir 
veggir, súlur og bitar í útvegg austur- og suðurhliðar íþróttasalar. 

7. Undirverktakar 
Helstu undirverktakar eru: 
 Pípulagnir:  H2O pípulagnir ehf.  
 Raflagnir:  G.M.Í. raf ehf.  
 Loftræsilagnir:  Rafblikk ehf. 
 Múrverk: Múrsteinn ehf. 

8. Athafnasvæði og vinnuaðstaða. 

Engin bókun gerð. 

9. Verkstaða. 

Búið er að steypa alla sökkulveggi undir útveggjum íþróttasalar og undir áhaldageymslu, 
botnplötu í fimleikagryfju og alla útveggi íþróttasalar að frátöldum hluta af vegg vesturhliðar 
á milli línu 1-2. Byrjað er að slá upp steypumótum fyrir veggjum fimleikagryfju og jafna undir 
plötu í lagnagryfju. 

Jarðvinnuverktaki hefur verið að fylla undir plötu íþróttasalar í samráði við KIG. 

10. Mannskapur og tæki. 

Mannskapur: 6 smiðir, 1 vélamaður, 2 rafvirkjar og 4 járnamenn auk verkstjóra. 
Tæki: Byggingarkrani, skotbómulyftari. 

11. Framvinda verksins næstu 2 vikurnar. 

Búið verður að steypa plötu og veggi í lagnagryfju, plötu í áhaldageymslu, veggi í 
fimleikagryfju og sökkulveggi undir innveggjum í íþróttasal.  

12. Jarðvinna. 

Um næstu mánaðarmót mun jarðvinnuverktakinn Aðalleið hefja vinnu við frágang 
veitulagna sunnan- og vestanmegin við viðbygginguna og áætlar hann að verkið taki um 2-3 



bls. 4 af 5 

vikur. Á meðan á þeim framkvæmdum stendur mun Aðalleið sjá til þess að sem minnst 
truflun verði á aðgengi að athafnasvæði innan veggja íþróttasalar.  

13. Þak á lágbyggingu við suðurhlið núverandi íþróttahúss. 

Hönnun á nýju þaki yfir núverandi lágbyggingu við suðurhlið núverandi íþróttahúss er að 
fullu lokið. ÞÞ reiknar með því að rífa þakkant og a.m.k. hluta af núverandi þaki 
lágbyggingarinnar um miðjan júlí nk. GFB hefur sent bæjarstjórn minnisblað dags. 18. júní sl. 
um gengið verði til samninga við Húsameistara ehf. um að breyta þakinu til samræmis við 
fyrirliggjandi hönnunargögn. Verktaki mun sjá til þess að sem minnst truflun verði á aðgengi 
að kjallara íþróttahússins á meðan á framkvæmdum stendur. Líklega þarf að reisa lítið skýli 
við inngang lágbyggingarinnar til trygga fullt öryggi þeirra sem um hann ganga.  

ÞÞ leggur áherslu á að samþykki bæjarstjórnar liggi fyrir sem allra fyrst svo hann geti strax 
hafið undirbúning á framkvæmdinni s.s. útvegun efnis og undirverktaka ef þess þarf með.  
Hann bendir á, að töluverð samlegð sé með þessu verki og samningsverkinu hvað varðar 
ýmsa verkþætti, steypu, járn, mót o.fl. Þar sem aðdragandi að verkinu er skammur, verkliðir 
margir og smáir, tímafrekt að afla verða og útvega efni í einstaka verkliði, þá leggur ÞÞ til að 
verkið verði annað hvort unnið á grundvelli væntanlegrar kostnaðaráætlunar eða í 
tímavinnu og þá skv. framlögðum efnisreikningum í samræmi við ákvæði í verksamningi. 

14. Aukaverk. 

Engin ný aukaverk. 

15. Athugasemdir verktaka. 

Engar athugasemdir. 

16. Athugasemdir verkkaupa. 

Engar athugasemdir.  

17. Verkreikningar. 

Verktaki hefur lagt fram verkstöðuyfirlit nr. 4. sem GFB hefur yfirfarið og samþykkt en 
verkstaðan er eftirfarandi: 

 Verkstaða 4  dags.: 22/06/2026  
    Tilboð Áður innh. Nú til innh. Innh. samt. 
  Verkliður (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (%) 
1.0 Aðstaða og jarðvinna           
1.1 Aðstaða og jarðvinna 26,743,000 12,000,000 1,000,000 13,000,000 48.6% 
2.0 Burðarvirki       0   
2.1 Mót 65,144,800 30,566,750 24,250,000 54,816,750 84.1% 
2.2 Járnbending 40,212,700 31,601,850 4,414,200 36,016,050 89.6% 
2.3 Steinsteypa 58,630,500 27,520,500 8,800,000 36,320,500 61.9% 
2.4 Einangrun botnplötu 7,123,000 336,000 0 336,000 4.7% 
2.5 Niðurrif 1,555,000 0 0 0 0.0% 
2.6 Stálvirki 228,774,310 50,500,000 40,000,000 90,500,000 39.6% 
2.7 Trévirki 11,270,818 0 0 0 0.0% 
3.0 Lagnir           
3.1 Fráveitukerfi 4,380,000 0 0 0 0.0% 
3.2 Neysluvatnskerfi 4,177,000 0 0 0 0.0% 
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3.3 Snjóbræðsla 228,000 0 0 0 0.0% 
3.4 Loftræsing 17,623,500 0 0 0 0.0% 
4.0 Rafkerfi           
4.1 Raflagnir 11,430,875 1,855,528 0 1,855,528 16.2% 
4.2 Lágspennukerfi 1,715,520 1,120,000 0 1,120,000 65.3% 
7.0 Frágangur utanhúss           
7.1 Frágangur utanhúss 109,768,875 0 0 0 0.0% 
9.0 Auka- og viðbótarverk           
9.1 Auka- og viðbótarverk 10,725,000 1,026,000 50,000 1,076,000 10.0% 
  Alls samtals: 599,502,898 156,526,628 78,514,200 235,040,828 39.2% 

 
18. Næsti verkfundur. 

Næsti verkfundur verður haldinn fimmtudaginn 9. júlí nk. kl. 10:00. 

Fundi slitið kl. 10:55. 

GFB. 


