¥ VERKIS

REYKJADALUR - VEITULAGNIR

FUNDARGERD VERKFUNDAR NR. 5

VERKNUMER: 24143 DAGS.: 2026-04-21

VERKHLUTI: 002 NR.: 520623

FUNDARSTADUR: Veitur, Hveragerdi

FUNDARMENN: FYRIRTAKI / STADA:

Jén Seemundsson, [JSze] Verkis hf

Helgi Bardarson, [HeB] Verkis hf

Sigridur Sif Magnusdottir, [SSM] Veitur

Ragnar Atli Gudmundsson, [RAG] Reykjadalsfélagid

/Agir borsteinsson, [/£P] Reykjadalsfélagid / Dynja

Agust Hafsteinsson, [AH] JA Pipulagnir

AFRIT SENT: Fundarmenn og Jén Fririk Matthiasson; Hveragerdisbaer, Hdkon Fannar Briem; JA Pipulagnir.
Dagskra

Ljos skdletradur texti er 6breytt bokun frd sidasta fundi 6hdd pvi hvort minnst hafi verid é atridid ¢ pessum fundi.

0.

Fundir - Sidasta fundargerd

Fundargerdin er sjdlfstaett framhald af verkfundum sem framkveemdaradili hefur haldid med verktaka
vegna lagningar veitulagna. Fundargerd pessa fundar verdur send til fundarmanna i télvupdsti og
undirritud i upphafi neesta fundar.

Sja fundayfirlit i gr. 22.

1.

Oryggis- Heilbrigdis- og Vinnuumhverfismal (OHV)
V1: Farid yfir ad éryggismdl purfa ad vera til fyrirmyndar.

o V4: Verktaki er minntur @ ad 6ryggi sé avallt i fyrirrumi og ad geeta skuli sérstaklega ad
personuhlifum og fallvérnum.

Athafnasvaedi og umgengni
V1: Verktaki ber abyrgd ¢ godu umgengi @ framkvaemdasvaedi allan verktimann.
o V1: Ganga skal pannig fra ad sem minnst rask verdi d jardvegi og grodri utan
framkvaeemdasveedis.
o V1:Vid framkveemdasvadi er mikil umferd ferda- og hestamanna sem verkframkvaemd parf
ad taka tillit til.

e V1:itrekadar kvartanir hafa borist fré hestaménnum um hradakstur framkveemdaradila
vegna Reykjabadanna ¢ a8komuvegi hesthusabyggdar.

» V1: AH kannast ekki vid hradakstur ¢ adkomuvegi hesthusabyggdar og telur ad
umferd vegna framkveemda vid varmastod geti att par hlut ad mdli.
o V1:Téluvert rusl hefur fokid fra framkveemdasveedinu.

e VI1: Framkvemdaradili og verktaki veitulagna eru bednir um ad halda
framkvaemdasvaedinu og neerliggjandi svaedi hreinu og fjarleegja pad rusl sem fokid hefur
vegna framkvaemdanna.

= V1: Hlifdartjald suduverktaka virdist hafa fokid fra framkveemdasvaedinu.
= V1: Framkvaeemdasvaedi skal vera hreint og snyrtilegt i lok hvers vinnudags.

V2: Mikilvaegt er ad verktakar @ svaedinu haldi samrdd vid alla hlutadeigandi og taki tillit til folks
d svaedinu.
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3. Adstada verktaka

4, Malefni verktaka:

Atridi / upplysingar

Adili / skilad / athugasemd

Simi

5. Malefni verkkaupa

Stada Nafn

Fyrirtaeki

Netfang

6. Mannafli, taeki og vinnutimi verktaka

Mannafli:

Taeki:

7. Dagskyrslur

8. Teikningar / Verklysingar

9. Veitufyrirtaeki og eldri lagnir

Veitur

Hveragerdisbzer

Fjarskiptafyrirteeki
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10. Efnisutvegun verktaka og verkkaupa
e VI1: Farid var yfir efnisutvegun verktaka.
o V2:Lagnasandur kemur ur Pérustadandmu og Brjansstédum.
Hitaveita — Verkpattanimer 23050851
o V1: Veitur utvega allt efni.

V1: Ad ségn verktaka er allt stdlhitaveituefni komid @ sveedid. Fara parf yfir hvort PEX
efni vanti til framkveemdarinnar.

e V1:Sjdanlegar skemmdir eru @ hluta efnis.

o VI1:Ljost er ad megnid af pessum skemmdum var til stadar pegar efnid kom d
svaedid.

= VI1: Verktaki skal merkja pessar skemmdir og Ildta laga samhlida
kdpufrdagangi.

= V1: Veitur greida fyrir vidgerd peirra kdpuskemmda sem voru til stadar
pegar efni kom d svaedid.

e V2: Vidgerdarstadir hafa verid innmeeldir um leid og innmeaelingu
hitaveitulagna hefur farid fram.

o V2: Verktaki mun fd upplysingar um fjélda vidgerdarstada.

e VI1: Efni hefur komid @ svaedid sem er ekki samkvaemt efnislista. ba virdist einnig
vera umframefni til stadar.

o V1: Verktaki skal skila 6llu umframefni & Véruhdtelid eins og tilgreint er |
verkgégnum.

e V2:Samkveemt verktaka vantar enn efni til framkveemdarinnar.
o V2: Verktaki segir ad pad vanti fleiri fraudmottur.

o V2: Verktaki er bedinn um ad taka saman hvad vantar svo haegt sé ad panta
6l adféng sem parf til.

= V3:Buid er ad panta pau adféng sem verktaki hefur dskad eftir.
Vatnsveita

o V1: Verktaki utvegar allt efni.
= V1:Allt efni komid d svaedid.

11. Fyrirkomulag verkfunda, fundargerdir, dreifing fundargerda o.s.frv.:

e VI1: Stefnt er ad pvi ad verkfundir verdi haldnir adra hverja viku i fundarherbergi Veitna i
Hveragerdi.

o V1: Fundarger@ir eru ritadar af fageftirliti og sendar fundarménnum | télvupdsti.
Fundargerdir eru undirritadar i upphafi naesta fundar.

12. Verkstada
Jardvinna
e V4: Buid er ad grafa ad lagnaskurdi fra adkomuvegi ad inntaki veitulagna vid badlon.
e V5: BUid er ad grafa lagnaskurdi vid varmastod.
Hitaveitulagnir
e V3: Unnid er ad samsetningu hitaveitulagna vid varmastoad.
o V5: Buid er ad sjoda allar hitaveitulagnir i jordu.
o V5:Unnid er ad uppsetningu pennslumotta vid varmastod.
e V3: Unnid er ad samsetningu hitaveitulagna vid badlon.

o V5: Buid er ad sjoda allar hitaveitulagnir i jordu vid badldn.
Fraveitulagnir
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e V3: Buid er ad koma hreinsistéd fyrir og moka ad henni.
e V3: Buid er ad koma fyrir siturbedi frd hreinsistéa.

o V3:Siturbedid var ekki tekid ut af fageftirliti ddur en mokad var yfir pad.
Vatnsveita

e V3: Buid er ad sjéda saman beina leggi @180 mm PE lagnar sem mun liggja frd a8komuvegi ad
inntaksrymi badldns upp d bakka.

o V4: Ekkert frd sidasta fundi.

13. Verkaaetlun verksins fram ad naesta verkfundi.
Azetlud framvinda verktaka fram ad naesta verkfundi
Framvinda reedst af vedri d naestu vikum
Jardvinna
e V3: Gengid verdur fra grofjéfnun yfirbords yfir [bgnum par sem buid er ad ganga fra hlifdarkdpu.
e V3: Unnid verdur dfram ad lagnaskurdi fyrir lagnir vid varmastéad.

o V3:Buid ad koma tveimur DN 125 hlykkjum fyrir bannig ad haegt sé ad tengja lagnir vid beggja
vegna.

e V3: Unnid verdur dfram ad lagnaskurdi fré adkomuvegi ad inntaki veitulagna vid badlon.
Fraveitulagnir

e V1: Ekkert verdur unnid vid fraveitulagnir ad nuverandi Reykjadalskaffi fram ad naesta verkfundi.
e V2: Mébgulega verdur siturlégn sett nidur.

o V3:Siturlégn / siturbed verdur tekid upp aftur og gengid frd pvi ad nyju.
= V3: bar sem siturlégn / siturbed var ekki tekid ut og innmeaelt verdur pad grafid upp aftur
til uttektar og innmeelingar.
» V4: Utfaera parf siturlégn / siturbed i samraemi vid fyrirliggjandi verkhénnun og
starfsleyfi.

o V5: Ekki er buid ad tengja hreinsistod vid siturbed.
e V2: Reykjadalsvegur verdur pveradur i viku nr. 10.
o V3: Reykjadalsvegur verdur pveradur i viku nr. 11.

e V3: Gert er rdd fyrir ad ljuka vid lagningu fraveitulagna fra ndverandi fraveitulégnum vid badlon
og tengja paer vid hreinsistod.

o V4: Verktaki itrekar ad verkpeetti verdi lokid fyrir naesta verkfund.
Hitaveitulagnir
e V1: bennslupudar verda settir upp samkvaemt verkgégnum.
e V4: Gert er rdd fyrir ad ljuka lagningu og fullnadarfrdgangi allra stdlhitaveitulagna.
e V5: Setja 4 T-stykki og jardloka a4 DN 125 lagnir méts vid ndverandi hesthusabyggd.
e V5: Setja @ pennslumottur vid T-stykki 8 framras moéts vié ndverandi hesthisabyggd.
Vatnsveitulagnir
e V2:leggja @180 mm PE vatnsveitustofn inn i badlon.

e V2: Mégulega verdur lagdur vatnsveitustofn til ad tengja vid ndverandi @110 mm PE
vatnsveitustofn vid Reykjakaffi.

o V5: Lleggja @ @®63 mm PE vatnsveitulégn til tengingar vid niverandi 3110 mm PE
vatnsveitustofn vid Reykjakaffi.

e V4: Gert er rdd fyrir ad ljuka vid lagningu og fullnadar fragang vatnsveitulagna.
Ljésastolpar vid hesthusahverfi
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e V1: Engin vinna er fyrirhugud vid ljdsastdlpa eda tengdar raflagnir fram ad naesta verkfundi.

14. Honnun - Breytingar - Utfaerslur:

Skipulag

e V2: RAG segir ad feera purfi reidstig skv. skipulagi.

o V2: Verdur tekid upp med Hveragerdisbee.

o V3: DB for yfir breytingu sem gera parf d reidstig naest varmastdd par sem yfirbordsgufulégn
mun liggja og pvera nuverandi reidstig.

Jardvinna

V3: DB hefur unnid landmatun fyrir sveedi sem neer téluvert ut fyrir bad sveedi par sem
gufulégnin pverar reidstiginn.

V3: Gert er rdd fyrir ad komid verdi fyrir steyptri bruarundirstédu yfir gufulégnina og ad
reidstigur verdi adlagadur henni med mjukum tengingum vid nuverandi reidstig.

V3: JFM leggur dherslu G ad vel verdi stadid ad pessari adlégun / breytingu og ad
notendur reidstigarins verdi fyrir sem minnstum réskunum medan d framkveemdum
stendur. Jafnframt er 16gd dhersla ¢ ad uppbygging og fragangur verdi ekki sidri en d
nuverandi reidstig.

o V4: Gert er rdd fyrir ad utbuin verdi bradabirgdaleid ¢ medan framkvaemdir standa

yfir.

V3: JFM bendir ¢ ad Hveragerdisbaer muni ekki bera kostnad vegna pessa enda eru
pessar breytingar tilkomnar vegna byggingar varmastédvarinnar.

V3: SSM bendir ¢ ad lagfeeringar d reidstignum purfi ad midast einvérdungu vid pverun
gufulagnarinnar.

e V4:Gdgn eru enn ivinnslu hjd arkitekt og er von d afhendingu peirra innan skamms.

o V5: Gogn hafa ekki borist fra arkitekt.

e V1:Adstzdur fra Reykjadalsvegi ad Reykjab6dum eru préngar.

o V1:Jardvinnusnid liggur ndlaegt adkomuvegi.

o V2: Verktaki upplysir ad gengid verdur frd yfirbordi jardvegs yfir hitaveituskurdi pegar vorar og
jardvegqur er tilbuinn til j6fnunar.

o V3: Gerterrdd fyrir ad sad verdi i yfirbord.

Fraveitulagnir

e V3: Oskad er eftir hénnunarforsendum vegna hreinsistédvar.

e V3:Oskad er eftir ad teikningar verdi uppfaerdar pannig ad hreinsistéd i heild, p.m.t. siturbed, verdi
synd d teikningum dsamt mégulegri staekkun sem raedd hefur verid.

o V4: Eftirlit hefur sent uppfeerda teikningu.

o V4: Ahersla er 1699 ¢ ad framkvaemd vid hreinsist6d og siturbed verdi kldrud og framkvaemd
i samraemi vid fyrirliggjandi hénnun og starfsleyfi Heilbrigdiseftirlits Sudurlands.

V5: itrekad er ad vinna skuli vera i samraemi vid hdnnun og starfsleyfi.

o V5:Samkvaemt verktaka verdur UV-ljds 4 utfalli fra hreinsist6d.

Hitaveitulagnir

e V1: Nordic Alarm [NA] virar verda ekki tengdir i pessu verki.

e V1:bjonustubrunnar verda stadsettir samkvaemt teikningum.

o V1: Oskad er eftir ad hénnudir leggi fram Utfeerslu og staerd pjénustubrunns.

V2: ftrekad ad fd utfaerslu.
e V3: Hénnudur hefur uppfeert teikningu par sem gert er rdd fyrir fjorum 600x600
bjonustubrunnum.
o V5: Ekki er mogulegt ad koma pjonustubrunnum fyrir eins og synt er 8 hénnun.
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o V5: Verktaki mun pvi Gtvega brunna og setja hvern brunn yfir tvo loka.
e V1:Adlaga parf hitaveitulagnir med hlidsjon af hénnun varmastédvar.
o V1: Hénnudur hefur mdlid til skodunar.

o V3:Skilgreina parf verkmérk verkpdtta veitulagna vid varmastéd.
= V3: Gefin verdur ut verkgdgn vegna pessa.

o V3: Gert er rdd fyrir ad verktaki vegna varmastédvar setji og gangi fré DN 250/@400
neydarlégn.
= V3: Veitur aetla ad skoda hvort pessi verkpdttur verdi feerdur milli verktaka vegna
samlegdar d hluta lagnaleidarinnar vid verkpdtt veitulagna ad badloni.

e V3: Geaeta parf ad pvi ad setja pennslumottur eins og tilgreint er i verkgégnum.
e V2: Greinar vegna dreifilagnar vixludust.
o V2: PEX lagnir verda ldtnar krossast til ad leidrétta.

e V2: Greinar ¢ samsidagreinum [150/50/150] voru ekki settar upp skv. hénnun en hénnudur
stadfesti ad petta hefdi ekki ahrif @ virkni hitaveitukerfisins eda stadbundinni loftséfnun.

e V2: Verktaki vill skoda breytta utfaerslu d veitustofna og veitukerfi vegna smdhysa.
o V2:Hénnudur parf ad utfaeera breytingar og gefa Ut breytingarteikningar.
= V5: jtrekad er ad honnudur purfi ad Utfeera breytingar og gefa Ut breytingarteikningar.
o V2:Inntaksrymi purfa ad uppfylla kréfur Veitna um inntaksrymi.
o V5: Sampykkt hefur verid ad hafa sérstakt inntakshus fyrir smahysi.

e V3: Verktaki spyr hvort ekki sé rétt ad gera rdd fyrir tengingu hitaveitustofna vid nuverandi og
fyrirhugada hesthusabyggd.
o V3: Verdur skodad hja Veitum.
= V4: Gert er rdd fyrir ad setja T-stykki og jardloka ¢ DN 125 lagnir.
o V4: Oskad er eftir ad hénnudur uppfzeri teikningar vegna pessa.
e V5: itrekad er ad uppfeera parf hénnun vegna pessa.

e V4: Oskad eftir ad hénnudur/eftirlit uppfaeri teikningu vegna festu/pennslu hitaveitulagna vié
badlon.

e V4: Oskad er eftir ad verktaki setji endakrumpur @ festustykki inni i varmastéa.

e V4: Inntak og inntaksrymi vegna hitaveitulagna parf ad uppfylla tengiskilmdla Veitna.
o V4: Verktaki verdur i sambandi vid Veitur vegna pessa.

Vatnsveitulagnir

e VI: Loftun hefur verid utbuin & haedarbungu ¢ @180 mm PE vatnsveitustofni skammt frd
verkmdrkum vid Reykjadalsveg.
o V1:Verktaki mun utfaera loftunina inn i fyrirhugad borholuhts sem stadsett verdur d svedinu.

= V1: Oskad er eftir ad vatnsveita Hveragerdisbaejar hafi adgengi ad borholuhusinu.

o V5: Verktaki mun setja brunn til ad tryggja adgengi ad loftunarloka. Brunnurinn verdur
sameiginlegur med l6gnum fra Veitum.

e V1: Veitur hafa éskad eftir @40 mm PE vatnsveituinntaki i fyrirhugada varmastéa.

o V1: Hveragerdisbaer dskar eftir ad JA Pipulagnir annist pann verkpdtt.
»  V2: Verktaki mun framkvaema i samvinnu vid Arna hjé vatnsveitu Hveragerdisbaejar og
senda reikning vegna vinnu til Hveragerdisbaejar.
e V3: Samkveemt upplysingum fra verktaka er gert rdd fyrir ad nyta hluta
lagnaskurdar med DN 250/@400 neydarlégn og fjarskiptastreng sem liggja milli
borholu og varmastédvar.
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e V1: Hveragerdisbaer dskar eftir ad framkvaemdaradili tengi vatnsveitustofn ad Reykjab6dum vid
nuverandi @110 mm PE vatnsveitustofn sem liggur vid Reykjakaffi.

o V1: Oskad er eftir ad tengingin verdi framkvaeemd med @63 mm PE légn.

o V1:Lagnaleid skal vera i samraemi vid skipulag sveedisins.
= V1: Nuverandi gdmar kunna ad vera fyrir fyrirhugadri lagnaleid og parf ad taka afstédu
til pess.

o V2: Framkveemdir vid frd- og vatnsveitu verda ekki gerdar samhlida samkvaemt verktaka
heldur verdur vatnsveita 16gd fyrst og fraveita sidar.

e V5: Verktaki leggur til ad settur verdi jardloki 8 stofnlogn vid verkmork naest Reykjadalsvegi.
o V5: Fageftirlit mun skoda hvort pessi Utfersla verdi sampykkt.

15. Vidbétar- og aukaverk
e V2: Oskad er eftir skyringum @ niu aukaverkstimum sem eru @ framvindu nr. 5.

o V3: Samkvaemt verktaka eru aukaverkstimar vegna jardvinnu vid veitulagnir skammt frd
varmastéd. Fjarlaegja purfti moldarhaug sem myndadist vegna jardvinnu vid varmastéd.

e V4: Verktaki dskar eftir ad gréftur og vinna vid pverun lagna vid varmast6d verdi skilgreind sem
aukaverk.

16. Athugasemdir verktaka

e V1: Ekki raett d fundi.

17. Athugasemdir verkkaupa
e V1: Ekki reett @ fundi.

18. Uttektir og malingar
Fraveita innan hverfis

e V4: Fageftirlit dskar eftir adstod verktaka vid stadsetningu og innmeelingu fraveitubrunna og -
lagna.

o V4:Innmeelingar verktaka eru ekki rétt framkveemdar og pvi naudsynlegt ad yfirfara peer eins
og kostur er.

Leka- og prystiprof
e V1: Allar sudur standast lekaprof.
e V3: Neysluvatnslagnir skulu standast prystiprof.
Rontgenprof
e V1: Taka parf myndir af hitaveitulégnum skv. verkgégnum.
o V1: Nidurstédur myndatdku liggja ekki fyrir.
= V2:Sex sudur féllu hja Vélsmidju Sudurlands [VS].
e V2: Vegna pessa voru allar sudur sem VS skornar upp og sodnar aftur.
o V2:Allar sudur stédust C-flokk i rontgenmyndun.

o V3:Minnt er d ad mynda parf sudur eins og verkgdgn tilgreina.
= V4: Fageftirlit mun yfirfara hvort tilskildum fjélda mynda hafi verid ndd.

Innmaelingar
e V1:Buid er ad innmeela vatnslogn fra tengipunkti vid bilaplan ad nyrsta brunhana.

o V1. Eftir er ad innmeaela sydsta brunhana en buid er ad moka yfir pa l6gn. Grafa parf fra henni
begar taekifeeri gefst til svo haegt sé ad innmaela I6gnina.

o V2: Ahersla 16gd ¢ ad innmeela fraveitulagnir ad og frd hreinsist6d og med talid siturbed.

o V3: Buid er ad innmeaela paer lagnir sem hafa verid lagdar i pessum dfanga ad undanskildu
siturbedi.

Reykjadalur - Veitulagnir - Verkfundur nr. 5 (ID 520623).docx FS-009-05

7/8



19.

20.

21.

22,

Magntolur

Reikningar

Onnur mal

Fundayfirlit

Einungis er synt yfirlit sidustu tveggja funda

Dags. / Timi Stadur

batttakendur

Malefni

21. april 2026 kl. 10:00 | Veitur, Hveragerdi

JSz, HeB, SSM, RAG, /&P, AH og HB

Verkefnisfundur nr. 5

8. april 2026 kl. 10:00 Veitur, Hveragerdi

ISz, HeB, SSM, RAG, /&P, AH og HB

Verkefnisfundur nr. 4

23.

Naesti verkfundur:

Naesti verkfundur verdur haldinn, 6. mai 2026, kl. 10:00.
Fundi slitid kl. 11:00

Dags.

F.h. verktaka

Ritad/JSae

F.h. verkkaupa
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