¥ VERKIS

REYKJADALUR - VEITULAGNIR

FUNDARGERD VERKFUNDAR NR. 7

VERKNUMER: 24143 DAGS.: 2026-05-20
VERKHLUTI: 002 NR.: 524265
FUNDARSTADUR: Veitur, Hveragerdi
FUNDARMENN: FYRIRTAKI / STADA:
Jén Seemundsson, [JSa] Verkis hf
Helgi Bardarson, [HeB] Verkis hf
Jon Fridrik Matthiasson, [JFM] Hveragerdisbaer
Sigridur Sif Magnusdéttir, [SSM] Veitur
Ragnar Atli Gudmundsson, [RAG] Reykjadalsfélagid
/Agir borsteinsson, [/£Pp] Reykjadalsfélagid / Dynja
Agust Hafsteinsson, [AH] JA Pipulagnir
AFRIT SENT: Fundarmenn og Hakon Fannar Briem; JA Pipulagnir.

Dagskra

Ljos skadletradur texti er dbreytt bokun fra sidasta fundi 6hdd pvi hvort minnst hafi verid @ atridid a pessum fundi.

0. Fundir - Sidasta fundargerd

1. Oryggis- Heilbrigdis- og Vinnuumhverfismal (OHV)

2. Athafnasvadi og umgengni

o V7:bann 6. juni nk. fer fram umfangsmikid hlaup i Hveragerdi par sem hlaupalina liggur um
framkveemdasvaedid vid varmastodina.
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= V1: Hlifdartjald suduverktaka virdist hafa fokid fra framkveemdasvaedinu.
= VI1: Framkvaeemdasvaedi skal vera hreint og snyrtilegt i lok hvers vinnudags.

e V2: Mikilveegt er ad verktakar a svaedinu haldi samrad vid alla hlutadeigandi og taki tillit til folks

a sveedinu.

3. Adstada verktaka

e V1: Verktaki hefur adsté6du d framkvaemdarsvaedinu.

4. Malefni verktaka:
Atridi / upplysingar Adili / skilad / athugasemd Simi
Yfirstiornandi og verkstjori. Agust Hafsteinsson 894 4710
Abyrgdaradili 6ryggismdla og 894 4710

vinnustadarmerkinga

Agust Hafsteinsson

e V1:Agust Hafsteinsson verdur i frii frd 28. februar nk. Hdkon Fannar Briem verdur stadgengill hans

d medan.

e VI1: Hér ad nedan er listi yfir undirverktaka. Verktaki er bedinn um ad tilkynna breytingar og
uppfeerslur i hverju tilfelli fyrir sig.

o V1:Jardvinna veitulagna: Snilldarverk ehf. — Arni Pdlsson.

o V1:Sudumadur vatnsveitulagna: Pipulagnapjonusta Sigurdar ehf. — Sigurdur G. Bjérnsson

o V1:Sudumadur hitaveitulagna: Mdlmtak ehf. — Hlynur GuGmundsson.
= V3:Suduadili kemur ekki frekar ad verkinu.

o V1:Sudumadur hitaveitulagna: Vélsmidja Sudurlands ehf.
o V1: Frdgangur kdpu hitaveitulagna: Freyding ehf.
5. Malefni verkkaupa
Stada Nafn Fyrirtaeki Netfang

Verkefnisstjori
Hveragerdisbaejar

V1:Jon Fridrik Matthiasson

Hveragerdisbaer jonfridrik@hveragerdi.is

Verkefnisstjori Veitna V1: Sigridur Sif Magnusddttir Veitur sigridur.sif.magnusdottir@veitur.is
o V1:J6n Seemundsson . jons@verkis.is
Fageftirlit verkkaupa o Verkis o
V1: Helgi Bdrdarson heb@verkis.is
6. Mannafli, taeki og vinnutimi verktaka

Mannafli:

o V1: Ekki farid yfir é pessum fundi.

Taeki:

o V1: Ekki farid yfir é pessum fundi.

7. Dagskyrslur

e V1: Ekki farid yfir a pessum fundi.

8. Teikningar / Verklysingar

e V1: Verkteikningar framkvaeemda eru adgengilegar ¢ ACC verkefnavef.

9. Veitufyrirtaeki og eldri lagnir

e V1: Mikid er af eldri l6gnum i pvi lagnarstaedi sem verktaki vinnur i. Verktaki skal kynna sér lequ
nuverandi lagna ddur en grafid er.

Veitur

e V1:Lagnir Veitna er haegt ad sjd @ kortagrunni https://lukor.or.is/lukor/#

Hveragerdisbaer

e V1: Lagnir Hveragerdisbaejar er haegt ad sja d kortagrunni https://kort.is/hveragerdi
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Fjarskiptafyrirteeki

10. EfnisGtvegun verktaka og verkkaupa

Hitaveita — Verkpattanimer 23050851

e V7:Verktaki hefur verid i sambandi vid Veitur & Sudurlandi.
Vatnsveita

11. Fyrirkomulag verkfunda, fundargerdir, dreifing fundargerda o.s.frv.:

12. Verkstada
Jardvinna

Hitaveitulagnir

Fraveitulagnir

Vatnsveita

e V7: BUid er ad leggja @160 PE millisamband fra stofnlégn ad badloni og yfir i @110 PE

dreifikerfislogn vid Reykjakaffi. Verktaki lagdi @160 PE l6gn i stad @63 PE lagnar sem 6skad hafdi
verid eftir.

e \/7:BUid er ad leggja @40 PE neysluvatnsheimad ad varmastdd.
e \/7:BUid er ad koma fyrir DN 150 jardloka & stofnlogn vid verkmork naest Reykjadalsvegi.
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13. Verkaeetlun verksins fram ad neesta verkfundi.

Azetlud framvinda verktaka fram ad naesta verkfundi

Framvinda reedst af vedri d naestu vikum

Jardvinna

e V3: Gengid verdur fra grofjéfnun yfirbords yfir I6gnum par sem buid er ad ganga frad hlifdarkdpu.
e V3: Unnid verdur dfram ad lagnaskurdi fyrir lagnir vid varmastéa.

o V3:Buid ad koma tveimur DN 125 hlykkjum fyrir bannig ad heegt sé ad tengja lagnir vid beggja
vegna.

e V3: Unnid verdur dfram ad lagnaskurdi fré adkomuvegi ad inntaki veitulagna vid badlon.
Fraveitulagnir

e V1: Ekkert verdur unnid vid fraveitulagnir ad nuverandi Reykjadalskaffi fram ad naesta verkfundi.
e V2: Mébgulega verdur siturlégn sett nidur.

o V3:Siturlégn / siturbed verdur tekid upp aftur og gengid fra pvi ad nyju.
= V3: bar sem siturlégn / siturbed var ekki tekid ut og innmeelt verdur pad grafid upp aftur
til uttektar og innmeelingar.
» V4: Utfaera parf siturlégn / siturbed i samraemi vid fyrirliggjandi verkhénnun og
starfsleyfi.

o V5: Ekki er buid ad tengja hreinsistdd vid siturbed.
e V2: Reykjadalsvegur verdur pveradur i viku nr. 10.

o Ve6: Verktaki telur hentugast ad framkvaema pverun eftir kl. 19:00 vegna minni umferdar um
svaedid.

o V7:Gert er rad fyrir ad pverun Reykjadalsvegar fari fram um midja viku 21.

e V3: Gert er rdd fyrir ad ljuka vid lagningu fraveitulagna fra ndverandi fraveitulégnum vid badlon
og tengja paer vid hreinsistod.

o V4: Verktaki itrekar ad verkpeetti verdi lokid fyrir naesta verkfund.
o V7:Tengingu lykur samhlida pverun Reykjadalsvegar.
Hitaveitulagnir
o V5: Setja @ T-stykki og jardloka é DN 125 lagnir méts vid ndverandi hesthusabyggd.
e V6: Gert er rdd fyrir ad leggja hitaveitulégn ad Reykjakaffi.
o V6: A.m.k. hluti efnis er kominn d leidina.
Vatnsveitulagnir
e V4: Gert er rdd fyrir ad ljuka vid lagningu og fullnadar fragang vatnsveitulagna.
o V7:Gerter rad fyrir ad leggja dreifilagnir ad smahysum i 4fanga 1.
Ljosastolpar vid hesthusahverfi
e V1:Engin vinna er fyrirhugud vid ljdsastdlpa eda tengdar raflagnir fram ad naesta verkfundi.
o V7:Gert er rdd fyrir ad pessi verkpattur verdi framkveemdur siGsumars.
14. Ho6nnun - Breytingar - Utfzaerslur:
Skipulag
e V2: RAG segir ad feera purfi reidstig skv. skipulagi.
o V2:Verdur tekid upp med Hveragerdisbee.

o V3: DB for yfir breytingu sem gera parf d reidstig naest varmast6d par sem yfirbordsqufulégn
mun liggja og pvera nuverandi reidstig.
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o V7: Enn hafa engin gogn borist fra arkitekt.

Jardvinna og yfirbordsfragangur

o V7:BUid er ad ganga ad mestu fra framkveemdasvaedi med hesthisa- og Reykjadalsvegi.

e V7: Verktaki er bedinn um ad malbika pveranir Reykjadalsvegar en gaeta parf pess ad sig eda
aflégun myndist ekki vid pverunarstadi.

Fraveitulagnir

o V7: RAG upplysir ad afangi 1 sé hannadur fyrir 1.000 persénueiningar.

o V7: RAG segir a0 sidari afangi hreinsistodvarinnar muni verda settur adur en framkvaemdar-
afangi tvo verdur tekinn i notkun.

= V7:JFM segir ad setja purfi upp samning vid framkvaeemdar/rekstraradila Reykjabadanna

og tilheyrandi tengdrar starfsemi @ svaedinu par sem tryggt verdi ad framkvaemdaafangi

2 verdi ekki tekinn i notkun adur en sidari afangi hreinsistodvarinnar hefur verid reistur.

o V7: Hveragerdisbaer oskar eftir ad kaffihlsid verdi tengt vid nyja hreinsistdd i stad pess ad
vera tengt nuv. rotpré.
= V7: RAG segir ad petta verdi framkvaemt samhlida afanga 2 sem fyrirhugadur er vorid
2027.

Hitaveitulagnir
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e V1: Nordic Alarm [NA] virar verda ekki tengdir i bessu verki.
e V1: bjonustubrunnar verda stadsettir samkvaemt teikningum.

o V1:Oskad er eftir ad hénnudir leggi fram utfaerslu og staerd pjénustubrunns.
»  V2:trekad ad fd utfaerslu.
e V3: Hénnudur hefur uppfeert teikningu par sem gert er rdd fyrir fjorum 600x600
bjonustubrunnum.
o V5: Ekki er mégulegt ad koma pjonustubrunnum fyrir eins og synt er d h6nnun.
o V5: Verktaki mun pvi utvega brunna og setja hvern brunn yfir tvo loka.
= V6: Verktaki hefur keypt brunna fra Set ehf. @ Selfossi.
= V6: Verktaki hefur jafnframt keypt brunnlok sem pola 40 tonna hjéladlag.

V2: Verktaki vill skoda breytta Utfeerslu d veitustofna og veitukerfi vegna smdhysa.
o V2:Hénnudur parf ad utfaera breytingar og gefa ut breytingarteikningar.
» V5: jtrekad er ad hénnudur purfi ad utfzera breytingar og gefa Ut breytingarteikningar.
o V2:Inntaksrymi purfa ad uppfylla kréfur Veitna um inntaksrymi.
o V5:Sampykkt hefur verid ad hafa sérstakt inntakshus fyrir smdhysi.

V3: Verktaki spyr hvort ekki sé rétt ad gera rdd fyrir tengingu hitaveitustofna vid nuverandi og
fyrirhugada hesthusabyggd.
o V3:Verdur skodad hjag Veitum.
= V4: Gert er rdd fyrir ad setja T-stykki og jardloka d DN 125 lagnir.
e V4: Oskad er eftir ad hénnudur uppfzeri teikningar vegna pessa.
o V5: [trekad er ad uppfaera parf hénnun vegna pessa.
o V7: Uppferd honnun hefur borist.

V4: Oskad er eftir ad verktaki setji endakrumpur @ festustykki inni i varmastéd.

V4: Inntak og inntaksrymi vegna hitaveitulagna parf ad uppfylla tengiskilmdla Veitna.
o V4: Verktaki verdur i sambandi vid Veitur vegna pessa.
Vatnsveitulagnir

e VI1: Loftun hefur verid utbuin ¢ haedarbungu & @180 mm PE vatnsveitustofni skammt frd
verkmorkum vid Reykjadalsveg.
o V1:Verktaki mun utfeera loftunina inn i fyrirhugad borholuhts sem stadsett verdur d svaedinu.
» V1: Oskad er eftir ad vatnsveita Hveragerdisbaejar hafi adgengi ad borholuhusinu.

o V5: Verktaki mun setja brunn til ad tryggja adgengi ad loftunarloka. Brunnurinn verdur
sameiginlegur med I6gnum fra Veitum.

e V1: Veitur hafa 6skad eftir 340 mm PE vatnsveituinntaki i fyrirhugada varmastéa.

o V1: Hveragerdisbaer dskar eftir ad JA Pipulagnir annist pann verkpdtt.
= V2: Verktaki mun framkvaema i samvinnu vid Arna hjé vatnsveitu Hveragerdisbaejar og
senda reikning vegna vinnu til Hveragerdisbajar.
e V3: Samkveemt upplysingum fra verktaka er gert rdd fyrir ad nyta hluta
lagnaskurdar med DN 250/@400 neydarlégn og fjarskiptastreng sem liggja milli
borholu og varmastédvar.
e V1: Hveragerdisbaer dskar eftir ad framkveemdaradili tengi vatnsveitustofn ad Reykjab6dum vid
nuverandi @110 mm PE vatnsveitustofn sem liggur vid Reykjakaffi.

o V1: Oskad er eftir ad tengingin verdi framkvaemd med @63 mm PE Iogn.

o V1:Lagnaleid skal vera i samraemi vid skipulag svaedisins.
= V1: Nuverandi gdmar kunna ad vera fyrir fyrirhugadri lagnaleid og parf ad taka afstédu
til pess.

Reykjadalur - Veitulagnir - Verkfundur nr. 7 (ID 524265).docx FS-009-05
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o V2: Framkveemdir vid fra- og vatnsveitu verda ekki gerdar samhlida samkvaemt verktaka
heldur verdur vatnsveita 16gd fyrst og frdaveita sidar.

e V7: Farid var yfir afhendingarprysting neysluvatns fra Hveragerdisba. Liklegt er ad rekstraradili
badlonsins setji upp prystiaukadaelu i inntaksrymi.

15. Vidbétar- og aukaverk

e V2: Oskad er eftir skyringum @ niu aukaverkstimum sem eru @ framvindu nr. 5.

o V3: Samkvaemt verktaka eru aukaverkstimar vegna jardvinnu vid veitulagnir skammt frd
varmastéd. Fjarlaegja purfti moldarhaug sem myndadist vegna jardvinnu vid varmastéd.

e V4: Verktaki 6skar eftir ad gréftur og vinna vid pverun lagna vid varmastdd verdi skilgreind sem
aukaverk.

16. Athugasemdir verktaka

e V1: Ekkireett @ fundi.

17. Athugasemdir verkkaupa
e V1: Ekkireett @ fundi.

18. Uttektir og malingar
Fraveita innan hverfis

e V4: Fageftirlit oskar eftir adstod verktaka vid stadsetningu og innmeaelingu frdveitubrunna og -
lagna.

o V4:Innmeelingar verktaka eru ekki rétt framkvaemdar og pvi naudsynlegt ad yfirfara peer eins
og kostur er.

Leka- og prystiprof

e V1: Allar sudur standast lekaprdf.

e V3: Neysluvatnslagnir skulu standast prystiprof.
Rontgenprof

e V1: Taka parf myndir af hitaveitulbgnum skv. verkgégnum.

o V1: Nidursté6dur myndatdku liggja ekki fyrir.
= V2:Sex sudur féllu hja Vélsmidju Sudurlands [VS].
e V2:Vegna pessa voru allar sudur sem VS skornar upp og so@nar aftur.
o V2:Allar sudur stédust C-flokk i rontgenmyndun.

o V3:Minnt er é ad mynda parf sudur eins og verkgégn tilgreina.
= V4: Fageftirlit mun yfirfara hvort tilskildum fjélda mynda hafi verid ndd.

Innmeaelingar
e V1:Buid er ad innmeela vatnslogn fra tengipunkti vid bilaplan ad nyrsta brunhana.

o V1: Eftirer ad innmeaela sydsta brunhana en buid er ad moka yfir pa l6gn. Grafa parf frd henni
begar taekifeeri gefst til svo haegt sé ad innmeaela I6gnina.

o V2:Ahersla 1698 6 ad innmaela fraveitulagnir ad og frd hreinsistod og med talid siturbed.

o V3: Buid er ad innmeela paer lagnir sem hafa verid lagdar i pbessum dfanga ad undanskildu
siturbedi.
= V7:Buid er ad innmeela staerd siturbedsins an pess ad mokad hafi verid ofan af pvi. Ekki
hefur pvi verid unnt ad taka Ut endanlegan fragang siturbedsins.

o V3: Verktaki mun upplysa fageftirlit um hveneer lagnir beggja vegna Reykjadalsvegar verda
tilbunar til uttektar og innmeaelinga.

19. Magntolur
e V1: Uppgjér midast vid innmeelingar.
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o V7:Verktaki mun yfirfara magntolur vegna neysluvatns- og hitaveitulagna med fageftirliti.

20. Reikningar

21. Onnur mal

22. Fundayfirlit

Einungis er synt yfirlit sidustu tveggja funda

Dags. / Timi Stadur

batttakendur

Malefni

20. mai 2026 kl. 10:00 | Veitur, Hveragerdi

ISz, HeB, JFM, SSM, RAG, /b og AH

Verkefnisfundur nr. 7

6. mai 2026 kl. 10:00 Veitur, Hveragerdi

ISz, HeB, JFM, SSM, RAG, FG og AH

Verkefnisfundur nr. 6

23. Naesti verkfundur:

Naesti verkfundur verdur haldinn, 3. juni 2026, kl. 10:00.

Fundi slitid kl. 10:45

Dags.

F.h. verktaka

Ritad/JSae

F.h. verkkaupa
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