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REYKJADALUR – VEITULAGNIR 

FUNDARGERÐ VERKFUNDAR NR. 8 

VERKNÚMER: 24143 DAGS.: 2026-06-03 

VERKHLUTI: 002 NR.: 526161 

FUNDARSTAÐUR: Veitur, Hveragerði 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA:   

Jón Sæmundsson, [JSæ] Verkís hf   

Helgi Bárðarson, [HeB] Verkís hf   

Jón Friðrik Matthíasson, [JFM] Hveragerðisbær   

Sigríður Sif Magnúsdóttir, [SSM] Veitur   

Ragnar Atli Guðmundsson, [RAG] Reykjadalsfélagið   

Ægir Þorsteinsson, [ÆÞ] Reykjadalsfélagið / Dynja   

Ágúst Hafsteinsson, [ÁH] JÁ Pípulagnir   

AFRIT SENT: Fundarmenn og Hákon Fannar Briem; JÁ Pípulagnir. 

Dagskrá 
Ljós skáletraður texti er óbreytt bókun frá síðasta fundi óháð því hvort minnst hafi verið á atriðið á þessum fundi. 

0. Fundir - Síðasta fundargerð 

Fundargerðin er sjálfstætt framhald af verkfundum sem framkvæmdaraðili hefur haldið með verktaka 
vegna lagningar veitulagna. Fundargerð þessa fundar verður send til fundarmanna í tölvupósti og 
undirrituð í upphafi næsta fundar. 

Sjá fundayfirlit í gr. 22. 

1. Öryggis- Heilbrigðis- og Vinnuumhverfismál (ÖHV) 

• V1: Farið yfir að öryggismál þurfa að vera til fyrirmyndar. 

o V4: Verktaki er minntur á að öryggi sé ávallt í fyrirrúmi og að gæta skuli sérstaklega að 
persónuhlífum og fallvörnum. 

2. Athafnasvæði og umgengni 

• V1: Verktaki ber ábyrgð á góðu umgengi á framkvæmdasvæði allan verktímann. 

o V1: Ganga skal þannig frá að sem minnst rask verði á jarðvegi og gróðri utan 
framkvæmdasvæðis. 

o V1: Við framkvæmdasvæði er mikil umferð ferða- og hestamanna sem verkframkvæmd þarf 
að taka tillit til. 

• V1: Ítrekaðar kvartanir hafa borist frá hestamönnum um hraðakstur framkvæmdaraðila 
vegna Reykjabaðanna á aðkomuvegi hesthúsabyggðar. 

▪ V1: ÁH kannast ekki við hraðakstur á aðkomuvegi hesthúsabyggðar og telur að 
umferð vegna framkvæmda við varmastöð geti átt þar hlut að máli. 

o V6: Hveragerðisbær lét bera í og hefla aðkomuveg að hesthúsahverfi þar sem viðhaldi 
vegarins var orðið ábótavant. 

o V7: Þann 6. júní nk. fer fram umfangsmikið hlaup í Hveragerði þar sem hlaupalína liggur um 
framkvæmdasvæðið við varmastöðina. 

o V1: Töluvert rusl hefur fokið frá framkvæmdasvæðinu. 

• V1: Framkvæmdaraðili og verktaki veitulagna eru beðnir um að halda 
framkvæmdasvæðinu og nærliggjandi svæði hreinu og fjarlægja það rusl sem fokið hefur 
vegna framkvæmdanna. 
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▪ V1: Framkvæmdasvæði skal vera hreint og snyrtilegt í lok hvers vinnudags. 

• V2: Mikilvægt er að verktakar á svæðinu haldi samráð við alla hlutaðeigandi og taki tillit til fólks 
á svæðinu.  

3. Aðstaða verktaka 

• V1: Verktaki hefur aðstöðu á framkvæmdarsvæðinu. 

4. Málefni verktaka: 

Atriði / upplýsingar Aðili / skilað / athugasemd 
Sími 

Yfirstjórnandi og verkstjóri. Ágúst Hafsteinsson 894 4710 

Ábyrgðaraðili öryggismála og 
vinnustaðarmerkinga 

Ágúst Hafsteinsson 
894 4710 

• V1: Ágúst Hafsteinsson verður í fríi frá 28. febrúar nk. Hákon Fannar Briem verður staðgengill hans 
á meðan. 

• V1: Hér að neðan er listi yfir undirverktaka. Verktaki er beðinn um að tilkynna breytingar og 
uppfærslur í hverju tilfelli fyrir sig. 

o V1: Jarðvinna veitulagna: Snilldarverk ehf. – Árni Pálsson. 

o V1: Suðumaður vatnsveitulagna: Pípulagnaþjónusta Sigurðar ehf. – Sigurður G. Björnsson 

o V1: Suðumaður hitaveitulagna: Málmtak ehf. – Hlynur Guðmundsson. 

▪ V3: Suðuaðili kemur ekki frekar að verkinu. 

o V1: Suðumaður hitaveitulagna: Vélsmiðja Suðurlands ehf. 

o V1: Frágangur kápu hitaveitulagna: Freyðing ehf. 

o V8: Frágangur kápu hitaveitulagna: JÁ Pípulagnir ehf. 

▪ V8: Óskað er eftir hæfnisskírteini í samræmi við verkgögn. 

5. Málefni verkkaupa 

Staða Nafn Fyrirtæki Netfang 

Verkefnisstjóri 
Hveragerðisbæjar 

V1: Jón Friðrik Matthíasson 
Hveragerðisbær jonfridrik@hveragerdi.is 

Verkefnisstjóri Veitna V1: Sigríður Sif Magnúsdóttir Veitur sigridur.sif.magnusdottir@veitur.is 

Fageftirlit verkkaupa 
V1: Jón Sæmundsson 

V1: Helgi Bárðarson 

 

Verkís 
jons@verkis.is 

heb@verkis.is 

6. Mannafli, tæki og vinnutími verktaka 

Mannafli: 

o V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

Tæki: 

o V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

7. Dagskýrslur 

• V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

8. Teikningar / Verklýsingar  

• V1: Verkteikningar framkvæmda eru aðgengilegar á ACC verkefnavef. 

9. Veitufyrirtæki og eldri lagnir 

• V1: Mikið er af eldri lögnum í því lagnarstæði sem verktaki vinnur í. Verktaki skal kynna sér legu 
núverandi lagna áður en grafið er. 

Veitur 

• V1: Lagnir Veitna er hægt að sjá á kortagrunni https://lukor.or.is/lukor/# 

Hveragerðisbær 

mailto:jons@verkis.is
mailto:heb@verkis.is
https://lukor.or.is/lukor/
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• V1: Lagnir Hveragerðisbæjar er hægt að sjá á kortagrunni https://kort.is/hveragerdi 

Fjarskiptafyrirtæki 

• V1: Fjarskiptafyrirtæki eiga einnig lagnir á svæðinu. Verktaki skal hafa samráð við viðkomandi 
aðila eftir þörfum. 

10. Efnisútvegun verktaka og verkkaupa 

• V1: Farið var yfir efnisútvegun verktaka. 

o V2: Lagnasandur kemur úr Þórustaðanámu og Brjánsstöðum. 

Hitaveita – Verkþáttanúmer 23050851 

o V1: Veitur útvega allt efni.  

▪ V1: Að sögn verktaka er allt stálhitaveituefni komið á svæðið. Fara þarf yfir hvort PEX 
efni vanti til framkvæmdarinnar. 

• V1: Efni hefur komið á svæðið sem er ekki samkvæmt efnislista. Þá virðist einnig 
vera umframefni til staðar. 

o V1: Verktaki skal skila öllu umframefni á Vöruhótelið eins og tilgreint er í 
verkgögnum. 

▪ V8: Verktaki skal skila öllu heilu efni og óáteknum rúllum af PEX-efni á 
vöruhótel. 

• V8: Verktaki getur athugað hjá Veitum á Suðurlandi hvort óskað sé 
eftir að PEX-efni verði afhent þeim. 

Vatnsveita 

o V1: Verktaki útvegar allt efni. 

▪ V1: Allt efni komið á svæðið. 

11. Fyrirkomulag verkfunda, fundargerðir, dreifing fundargerða o.s.frv.: 

• V1: Stefnt er að því að verkfundir verði haldnir aðra hverja viku í fundarherbergi Veitna í 
Hveragerði. 

o V1: Fundargerðir eru ritaðar af fageftirliti og sendar fundarmönnum í tölvupósti. 
Fundargerðir eru undirritaðar í upphafi næsta fundar. 

12. Verkstaða 

Jarðvinna 

• V8: Unnið hefur verið að jarðvinnu vegna dreifikerfis út frá stofnlögnum. 

Hitaveitulagnir 

• V8: Búið er að leggja allt PEX-efni sem tilheyrir áfanga 1. 

• V8: Búið er að setja T-stykki og jarðloka á DN 125 lagnir móts við hesthúsabyggðina. 

Fráveitulagnir 

• V8: Ekkert frá síðasta fundi. 

Vatnsveita 

• V8: Búið er að leggja dreifilagnir að smáhýsum í áfanga 1. 

13. Verkáætlun verksins fram að næsta verkfundi. 

Áætluð framvinda verktaka fram að næsta verkfundi 

Framvinda ræðst af veðri á næstu vikum 

Jarðvinna 

• V8: Unnið verður að jarðvinnu vegna þverunar fráveitulagna við Reykjadalsveg. 

• V8: Unnið verður að frágangsjarðvinnu vegna dreifikerfis veitulagna. 

Fráveitulagnir 

https://kort.is/hveragerdi
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• V2: Mögulega verður siturlögn sett niður. 

o V3: Siturlögn / siturbeð verður tekið upp aftur og gengið frá því að nýju. 

▪ V3: Þar sem siturlögn / siturbeð var ekki tekið út og innmælt verður það grafið upp aftur 
til úttektar og innmælingar. 

▪ V4: Útfæra þarf siturlögn / siturbeð í samræmi við fyrirliggjandi verkhönnun og 
starfsleyfi. 

o V5: Ekki er búið að tengja hreinsistöð við siturbeð. 

• V2: Reykjadalsvegur verður þveraður í viku nr. 10. 

o V8: Gert er ráð fyrir að þverun Reykjadalsvegar verði framkvæmd aðfararnótt 4. júní 2026. 

• V3: Gert er ráð fyrir að ljúka við lagningu fráveitulagna frá núverandi fráveitulögnum við baðlón 
og tengja þær við hreinsistöð. 

o V4: Verktaki ítrekar að verkþætti verði lokið fyrir næsta verkfund. 

o V7: Tengingu lýkur samhliða þverun Reykjadalsvegar. 

Hitaveitulagnir 

• V6: Gert er ráð fyrir að leggja hitaveitulögn að Reykjakaffi. 

o V6: A.m.k. hluti efnis er kominn á leiðina. 

• V8: Gengið verður frá einangrun og hlífðarkápu við T-stykki móts við hesthúsabyggðina. 

Vatnsveitulagnir 

• V8: Ekki er gert ráð fyrir frekari vinnu við vatnsveitulagnir fram að næsta verkfundi. 

Ljósastólpar við hesthúsahverfi 

• V1: Engin vinna er fyrirhuguð við ljósastólpa eða tengdar raflagnir fram að næsta verkfundi. 

o V7: Gert er ráð fyrir að þessi verkþáttur verði framkvæmdur síðsumars. 

14. Hönnun – Breytingar – Útfærslur: 

Skipulag 

• V2: RAG segir að færa þurfi reiðstíg skv. skipulagi. 

o V2: Verður tekið upp með Hveragerðisbæ. 

o V3: DB fór yfir breytingu sem gera þarf á reiðstíg næst varmastöð þar sem yfirborðsgufulögn 
mun liggja og þvera núverandi reiðstíg. 

▪ V3: DB hefur unnið landmótun fyrir svæði sem nær töluvert út fyrir það svæði þar sem 
gufulögnin þverar reiðstíginn. 

▪ V3: Gert er ráð fyrir að komið verði fyrir steyptri brúarundirstöðu yfir gufulögnina og að 
reiðstígur verði aðlagaður henni með mjúkum tengingum við núverandi reiðstíg. 

▪ V3: JFM leggur áherslu á að vel verði staðið að þessari aðlögun / breytingu og að 
notendur reiðstígarins verði fyrir sem minnstum röskunum meðan á framkvæmdum 
stendur. Jafnframt er lögð áhersla á að uppbygging og frágangur verði ekki síðri en á 
núverandi reiðstíg. 

• V4: Gert er ráð fyrir að útbúin verði bráðabirgðaleið á meðan framkvæmdir standa 
yfir. 

▪ V3: JFM bendir á að Hveragerðisbær muni ekki bera kostnað vegna þessa enda eru 
þessar breytingar tilkomnar vegna byggingar varmastöðvarinnar. 

▪ V3: SSM bendir á að lagfæringar á reiðstígnum þurfi að miðast einvörðungu við þverun 
gufulagnarinnar.  

• V4: Gögn eru enn í vinnslu hjá arkitekt og er von á afhendingu þeirra innan skamms. 

o V5: Gögn hafa ekki borist frá arkitekt. 

o V7: Enn hafa engin gögn borist frá arkitekt. 
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o V8: Enn hafa engin gögn borist frá arkitekt þrátt fyrir fyrri fyrirspurnir. 
Mikilvægt er að þau berist sem fyrst svo hægt sé að ljúka endanlegri útfærslu 
reiðstígs. 

Jarðvinna og yfirborðsfrágangur 

• V1: Aðstæður frá Reykjadalsvegi að Reykjaböðum eru þröngar. 

o V1: Jarðvinnusnið liggur nálægt aðkomuvegi. 

• V2: Verktaki upplýsir að gengið verður frá yfirborði jarðvegs yfir hitaveituskurði þegar vorar og 
jarðvegur er tilbúinn til jöfnunar. 

o V3: Gert er ráð fyrir að sáð verði í yfirborð. 

o V7: Búið er að ganga að mestu frá framkvæmdasvæði með hesthúsa- og Reykjadalsvegi. 

• V7: Verktaki er beðinn um að malbika þveranir Reykjadalsvegar en gæta þarf þess að sig eða 
aflögun myndist ekki við þverunarstaði. 

Fráveitulagnir 

• V3: Óskað er eftir hönnunarforsendum vegna hreinsistöðvar. 

o V7: RAG upplýsir að áfangi 1 sé hannaður fyrir 1.000 persónueiningar. 

o V7: RAG segir að síðari áfangi hreinsistöðvarinnar muni verða settur áður en framkvæmdar-
áfangi tvö verður tekinn í notkun. 

▪ V7: JFM segir að setja þurfi upp samning við framkvæmdar/rekstraraðila Reykjabaðanna 
og tilheyrandi tengdrar starfsemi á svæðinu þar sem tryggt verði að framkvæmdaáfangi 
2 verði ekki tekinn í notkun áður en síðari áfangi hreinsistöðvarinnar hefur verið reistur. 

• V8: JFM mun setja upp samningsdrög. 

• V8: Gert er ráð fyrir að hreinsistöðin verði tekin í rekstur í byrjun viku 23. 

o V8: Seljandi stöðvarinnar (Iðnver) mun sjá til þess að stöðin virki eins og til er 
ætlast. 

• V3: Óskað er eftir að teikningar verði uppfærðar þannig að hreinsistöð í heild, þ.m.t. siturbeð, verði 
sýnd á teikningum ásamt mögulegri stækkun sem rædd hefur verið. 

o V4: Eftirlit hefur sent uppfærða teikningu. 

o V4: Áhersla er lögð á að framkvæmd við hreinsistöð og siturbeð verði kláruð og framkvæmd 
í samræmi við fyrirliggjandi hönnun og starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. 

▪ V5: Ítrekað er að vinna skuli vera í samræmi við hönnun og starfsleyfi. 

o V5: Samkvæmt verktaka verður UV-ljós á útfalli frá hreinsistöð. 

o V7: Hveragerðisbær óskar eftir að kaffihúsið verði tengt við nýja hreinsistöð í stað þess að 
vera tengt núv. rotþró. 

▪ V7: RAG segir að þetta verði framkvæmt samhliða áfanga 2 sem fyrirhugaður er vorið 
2027. 

• V8: JFM leggur áherslu á að mjög mikilvægt sé að öll hús á svæðinu, þar með talið 
núverandi kaffihús, verði tengd hreinsistöðinni. 

Hitaveitulagnir 

• V1: Nordic Alarm [NA] vírar verða ekki tengdir í þessu verki. 

• V1: Þjónustubrunnar verða staðsettir samkvæmt teikningum. 

o V1: Óskað er eftir að hönnuðir leggi fram útfærslu og stærð þjónustubrunns. 

▪ V2: Ítrekað að fá útfærslu. 

• V3: Hönnuður hefur uppfært teikningu þar sem gert er ráð fyrir fjórum 600x600 
þjónustubrunnum. 

o V5: Ekki er mögulegt að koma þjónustubrunnum fyrir eins og sýnt er á hönnun. 

o V5: Verktaki mun því útvega brunna og setja hvern brunn yfir tvo loka. 
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▪ V6: Verktaki hefur keypt brunna frá Set ehf. á Selfossi. 

▪ V6: Verktaki hefur jafnframt keypt brunnlok sem þola 40 tonna hjólaálag. 

• V2: Verktaki vill skoða breytta útfærslu á veitustofna og veitukerfi vegna smáhýsa. 

o V2: Hönnuður þarf að útfæra breytingar og gefa út breytingarteikningar. 

▪ V5: Ítrekað er að hönnuður þurfi að útfæra breytingar og gefa út breytingarteikningar. 

o V2: Inntaksrými þurfa að uppfylla kröfur Veitna um inntaksrými. 

o V5: Samþykkt hefur verið að hafa sérstakt inntakshús fyrir smáhýsi. 

• V4: Óskað er eftir að verktaki setji endakrumpur á festustykki inni í varmastöð. 

• V4: Inntak og inntaksrými vegna hitaveitulagna þarf að uppfylla tengiskilmála Veitna. 

o V8: Veitur á Suðurlandi hafa skoðað inntaksrýmið og munu setja upp inntak í samvinnu við 
verktaka. 

Vatnsveitulagnir 

• V1: Loftun hefur verið útbúin á hæðarbungu á Ø180 mm PE vatnsveitustofni skammt frá 
verkmörkum við Reykjadalsveg. 

o V1: Verktaki mun útfæra loftunina inn í fyrirhugað borholuhús sem staðsett verður á svæðinu. 

▪ V1: Óskað er eftir að vatnsveita Hveragerðisbæjar hafi aðgengi að borholuhúsinu. 

o V5: Verktaki mun setja brunn til að tryggja aðgengi að loftunarloka. Brunnurinn verður 
sameiginlegur með lögnum frá Veitum. 

• V1: Veitur hafa óskað eftir Ø40 mm PE vatnsveituinntaki í fyrirhugaða varmastöð. 

o V1: Hveragerðisbær óskar eftir að JÁ Pípulagnir annist þann verkþátt. 

▪ V2: Verktaki mun framkvæma í samvinnu við Árna hjá vatnsveitu Hveragerðisbæjar og 
senda reikning vegna vinnu til Hveragerðisbæjar. 

• V3: Samkvæmt upplýsingum frá verktaka er gert ráð fyrir að nýta hluta 
lagnaskurðar með DN 250/Ø400 neyðarlögn og fjarskiptastreng sem liggja milli 
borholu og varmastöðvar. 

• V1: Hveragerðisbær óskar eftir að framkvæmdaraðili tengi vatnsveitustofn að Reykjaböðum við 
núverandi Ø110 mm PE vatnsveitustofn sem liggur við Reykjakaffi. 

o V1: Óskað er eftir að tengingin verði framkvæmd með Ø63 mm PE lögn. 

o V1: Lagnaleið skal vera í samræmi við skipulag svæðisins. 

▪ V1: Núverandi gámar kunna að vera fyrir fyrirhugaðri lagnaleið og þarf að taka afstöðu 
til þess. 

o V2: Framkvæmdir við frá- og vatnsveitu verða ekki gerðar samhliða samkvæmt verktaka 
heldur verður vatnsveita lögð fyrst og fráveita síðar. 

• V7: Farið var yfir afhendingarþrýsting neysluvatns frá Hveragerðisbæ. Líklegt er að rekstraraðili 
baðlónsins setji upp þrýstiaukadælu í inntaksrými.  

• V8: Gert er ráð fyrir að hafa sérstakt inntakshús fyrir smáhýsi. 

15. Viðbótar- og aukaverk 

• V2: Óskað er eftir skýringum á níu aukaverkstímum sem eru á framvindu nr. 5. 

o V3: Samkvæmt verktaka eru aukaverkstímar vegna jarðvinnu við veitulagnir skammt frá 
varmastöð. Fjarlægja þurfti moldarhaug sem myndaðist vegna jarðvinnu við varmastöð. 

• V4: Verktaki óskar eftir að gröftur og vinna við þverun lagna við varmastöð verði skilgreind sem 
aukaverk. 

16. Athugasemdir verktaka 

• V1: Ekki rætt á fundi. 
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17. Athugasemdir verkkaupa 

• V1: Ekki rætt á fundi. 

18. Úttektir og mælingar 

Fráveita innan hverfis 

• V4: Fageftirlit óskar eftir aðstoð verktaka við staðsetningu og innmælingu fráveitubrunna og -
lagna. 

o V4: Innmælingar verktaka eru ekki rétt framkvæmdar og því nauðsynlegt að yfirfara þær eins 
og kostur er. 

• V8: Óskað er eftir myndun fráveitulagna. 

o V8: Mynda þarf þær lagnir sem ekki hefur þegar verið búið að mynda. 

o V8: Jafnframt þarf að mynda lagnir sem kunna að hafa skemmst vegna framkvæmda, t.d. við 
lagningu annarra lagna. 

Leka- og þrýstipróf 

• V8: Allar suður hafa staðist lekapróf. 

Innmælingar 

• V1: Búið er að innmæla vatnslögn frá tengipunkti við bílaplan að nyrsta brunhana.  

o V1: Eftir er að innmæla syðsta brunhana en búið er að moka yfir þá lögn. Grafa þarf frá henni 
þegar tækifæri gefst til svo hægt sé að innmæla lögnina. 

• V2: Áhersla lögð á að innmæla fráveitulagnir að og frá hreinsistöð og með talið siturbeð. 

o V3: Búið er að innmæla þær lagnir sem hafa verið lagðar í þessum áfanga að undanskildu 
siturbeði. 

▪ V7: Búið er að innmæla stærð siturbeðsins án þess að mokað hafi verið ofan af því. Ekki 
hefur því verið unnt að taka út endanlegan frágang siturbeðsins. 

o V3: Verktaki mun upplýsa fageftirlit um hvenær lagnir beggja vegna Reykjadalsvegar verða 
tilbúnar til úttektar og innmælinga. 

Lokaúttekt fageftirlits 

• V8: Boðað er til lokaúttektar fageftirlits vegna hita- og neysluvatnslagna miðvikudaginn 24. júní 
2026 kl. 10:00. Gert er ráð fyrir að hittast við varmastöðina. 

19. Magntölur 

• V1: Uppgjör miðast við innmælingar. 

o V7: Verktaki mun yfirfara magntölur vegna neysluvatns- og hitaveitulagna með fageftirliti. 

• V6: Verktaki bendir á að yfirfara þurfi magntöku vegna hlykkjar við varmastöð. 

• V8: Ægir mun taka saman lengdir einstakra skurðsniða til undirbúnings uppgjöri verksins. 

20. Reikningar 

• V1: Greiðsluhlutföll verkkaupa hafa verið uppfærð. 

21. Önnur mál 

• V1: Ekki rætt á fundi. 

22. Fundayfirlit 

Einungis er sýnt yfirlit síðustu tveggja funda 

Dags. / Tími Staður Þátttakendur Málefni 
3. jún 2026 kl. 10:00 Veitur, Hveragerði JSæ, HeB, JFM, SSM, RAG, ÆÞ og ÁH Verkefnisfundur nr. 8 

20. maí 2026 kl. 10:00 Veitur, Hveragerði JSæ, HeB, JFM, SSM, RAG, ÆÞ og ÁH Verkefnisfundur nr. 7 
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23. Næsti verkfundur:  

Næsti verkfundur verður haldinn, 11. júní 2026, kl. 11:00. 

Fundi slitið kl. 10:45 Ritað/JSæ 

 Dags.______________  

   

 

F.h. verktaka  F.h. verkkaupa 

 


