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REYKJADALUR – VEITULAGNIR 

FUNDARGERÐ VERKFUNDAR NR. 6 

VERKNÚMER: 24143 DAGS.: 2026-05-06 

VERKHLUTI: 002 NR.: 524033 

FUNDARSTAÐUR: Veitur, Hveragerði 

FUNDARMENN: FYRIRTÆKI / STAÐA:   

Jón Sæmundsson, [JSæ] Verkís hf   

Helgi Bárðarson, [HeB] Verkís hf   

Jón Friðrik Matthíasson, [JFM] Hveragerðisbær   

Sigríður Sif Magnúsdóttir, [SSM] Veitur   

Ragnar Atli Guðmundsson, [RAG] Reykjadalsfélagið   

Friðrik Þór Gestsson, [FG] Reykjadalsfélagið / Dynja   

Ágúst Hafsteinsson, [ÁH] JÁ Pípulagnir   

AFRIT SENT: Fundarmenn og Ægir Þorsteinsson; Reykjadalsfélagið / Dynja, Hákon Fannar Briem; JÁ Pípulagnir. 

Dagskrá 
Ljós skáletraður texti er óbreytt bókun frá síðasta fundi óháð því hvort minnst hafi verið á atriðið á þessum fundi. 

0. Fundir - Síðasta fundargerð 

Fundargerðin er sjálfstætt framhald af verkfundum sem framkvæmdaraðili hefur haldið með verktaka 
vegna lagningar veitulagna. Fundargerð þessa fundar verður send til fundarmanna í tölvupósti og 
undirrituð í upphafi næsta fundar. 

Sjá fundayfirlit í gr. 22. 

1. Öryggis- Heilbrigðis- og Vinnuumhverfismál (ÖHV) 

• V1: Farið yfir að öryggismál þurfa að vera til fyrirmyndar. 

o V4: Verktaki er minntur á að öryggi sé ávallt í fyrirrúmi og að gæta skuli sérstaklega að 
persónuhlífum og fallvörnum. 

2. Athafnasvæði og umgengni 

• V1: Verktaki ber ábyrgð á góðu umgengi á framkvæmdasvæði allan verktímann. 

o V1: Ganga skal þannig frá að sem minnst rask verði á jarðvegi og gróðri utan 
framkvæmdasvæðis. 

o V1: Við framkvæmdasvæði er mikil umferð ferða- og hestamanna sem verkframkvæmd þarf 
að taka tillit til. 

• V1: Ítrekaðar kvartanir hafa borist frá hestamönnum um hraðakstur framkvæmdaraðila 
vegna Reykjabaðanna á aðkomuvegi hesthúsabyggðar. 

▪ V1: ÁH kannast ekki við hraðakstur á aðkomuvegi hesthúsabyggðar og telur að 
umferð vegna framkvæmda við varmastöð geti átt þar hlut að máli. 

o V6: Hveragerðisbær lét bera í og hefla aðkomuveg að hesthúsahverfi þar sem viðhaldi 
vegarins var orðið ábótavant. 

o V1: Töluvert rusl hefur fokið frá framkvæmdasvæðinu. 

• V1: Framkvæmdaraðili og verktaki veitulagna eru beðnir um að halda 
framkvæmdasvæðinu og nærliggjandi svæði hreinu og fjarlægja það rusl sem fokið hefur 
vegna framkvæmdanna. 

▪ V1: Hlífðartjald suðuverktaka virðist hafa fokið frá framkvæmdasvæðinu. 

▪ V1: Framkvæmdasvæði skal vera hreint og snyrtilegt í lok hvers vinnudags. 
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• V2: Mikilvægt er að verktakar á svæðinu haldi samráð við alla hlutaðeigandi og taki tillit til fólks 
á svæðinu.  

3. Aðstaða verktaka 

• V1: Verktaki hefur aðstöðu á framkvæmdarsvæðinu. 

4. Málefni verktaka: 

Atriði / upplýsingar Aðili / skilað / athugasemd 
Sími 

Yfirstjórnandi og verkstjóri. Ágúst Hafsteinsson 894 4710 

Ábyrgðaraðili öryggismála og 
vinnustaðarmerkinga 

Ágúst Hafsteinsson 
894 4710 

• V1: Ágúst Hafsteinsson verður í fríi frá 28. febrúar nk. Hákon Fannar Briem verður staðgengill hans 
á meðan. 

• V1: Hér að neðan er listi yfir undirverktaka. Verktaki er beðinn um að tilkynna breytingar og 
uppfærslur í hverju tilfelli fyrir sig. 

o V1: Jarðvinna veitulagna: Snilldarverk ehf. – Árni Pálsson. 

o V1: Suðumaður vatnsveitulagna: Pípulagnaþjónusta Sigurðar ehf. – Sigurður G. Björnsson 

o V1: Suðumaður hitaveitulagna: Málmtak ehf. – Hlynur Guðmundsson. 

▪ V3: Suðuaðili kemur ekki frekar að verkinu. 

o V1: Suðumaður hitaveitulagna: Vélsmiðja Suðurlands ehf. 

o V1: Frágangur kápu hitaveitulagna: Freyðing ehf. 

5. Málefni verkkaupa 

Staða Nafn Fyrirtæki Netfang 

Verkefnisstjóri 
Hveragerðisbæjar 

V1: Jón Friðrik Matthíasson 
Hveragerðisbær jonfridrik@hveragerdi.is 

Verkefnisstjóri Veitna V1: Sigríður Sif Magnúsdóttir Veitur sigridur.sif.magnusdottir@veitur.is 

Fageftirlit verkkaupa 
V1: Jón Sæmundsson 

V1: Helgi Bárðarson 

 

Verkís 
jons@verkis.is 

heb@verkis.is 

6. Mannafli, tæki og vinnutími verktaka 

Mannafli: 

o V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

Tæki: 

o V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

7. Dagskýrslur 

• V1: Ekki farið yfir á þessum fundi. 

8. Teikningar / Verklýsingar  

• V1: Verkteikningar framkvæmda eru aðgengilegar á ACC verkefnavef. 

9. Veitufyrirtæki og eldri lagnir 

• V1: Mikið er af eldri lögnum í því lagnarstæði sem verktaki vinnur í. Verktaki skal kynna sér legu 
núverandi lagna áður en grafið er. 

Veitur 

• V1: Lagnir Veitna er hægt að sjá á kortagrunni https://lukor.or.is/lukor/# 

Hveragerðisbær 

• V1: Lagnir Hveragerðisbæjar er hægt að sjá á kortagrunni https://kort.is/hveragerdi 

Fjarskiptafyrirtæki 

mailto:jons@verkis.is
mailto:heb@verkis.is
https://lukor.or.is/lukor/
https://kort.is/hveragerdi
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• V1: Fjarskiptafyrirtæki eiga einnig lagnir á svæðinu. Verktaki skal hafa samráð við viðkomandi 
aðila eftir þörfum. 

10. Efnisútvegun verktaka og verkkaupa 

• V1: Farið var yfir efnisútvegun verktaka. 

o V2: Lagnasandur kemur úr Þórustaðanámu og Brjánsstöðum. 

Hitaveita – Verkþáttanúmer 23050851 

o V1: Veitur útvega allt efni.  

▪ V1: Að sögn verktaka er allt stálhitaveituefni komið á svæðið. Fara þarf yfir hvort PEX 
efni vanti til framkvæmdarinnar. 

• V1: Sjáanlegar skemmdir eru á hluta efnis. 

o V1: Ljóst er að megnið af þessum skemmdum var til staðar þegar efnið kom á 
svæðið.  

▪ V1: Verktaki skal merkja þessar skemmdir og láta laga samhliða 
kápufrágangi. 

▪ V1: Veitur greiða fyrir viðgerð þeirra kápuskemmda sem voru til staðar 
þegar efni kom á svæðið. 

• V2: Viðgerðarstaðir hafa verið innmældir um leið og innmælingu 
hitaveitulagna hefur farið fram. 

o V2: Verktaki mun fá upplýsingar um fjölda viðgerðarstaða. 

• V1: Efni hefur komið á svæðið sem er ekki samkvæmt efnislista. Þá virðist einnig 
vera umframefni til staðar. 

o V1: Verktaki skal skila öllu umframefni á Vöruhótelið eins og tilgreint er í 
verkgögnum. 

▪ V6: Verktaki hefur skilað öllu heilu stálefni á vöruhótel. 

▪ V6: Verktaki er beðinn um að athuga hjá Veitum á Suðurlandi hvort óskað 
sé eftir að átekið efni verði afhent þeim. 

Vatnsveita 

o V1: Verktaki útvegar allt efni. 

▪ V1: Allt efni komið á svæðið. 

11. Fyrirkomulag verkfunda, fundargerðir, dreifing fundargerða o.s.frv.: 

• V1: Stefnt er að því að verkfundir verði haldnir aðra hverja viku í fundarherbergi Veitna í 
Hveragerði. 

o V1: Fundargerðir eru ritaðar af fageftirliti og sendar fundarmönnum í tölvupósti. 
Fundargerðir eru undirritaðar í upphafi næsta fundar. 

12. Verkstaða 

Jarðvinna 

• V5: Búið er að grafa lagnaskurði við varmastöð. 

Hitaveitulagnir 

• V3: Unnið er að samsetningu hitaveitulagna við varmastöð. 

o V6: Búið er að setja þennslumottur við varmastöð. 

• V3: Unnið er að samsetningu hitaveitulagna við baðlón. 

o V6: Búið er að setja þennslumottur við baðlón. 

Fráveitulagnir 

• V3: Búið er að koma hreinsistöð fyrir og moka að henni. 

• V3: Búið er að koma fyrir siturbeði frá hreinsistöð. 
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o V3: Siturbeðið var ekki tekið út af fageftirliti áður en mokað var yfir það. 

Vatnsveita 

• V3: Búið er að sjóða saman beina leggi Ø180 mm PE lagnar sem mun liggja frá aðkomuvegi að 
inntaksrými baðlóns upp á bakka. 

o V4: Ekkert frá síðasta fundi. 

13. Verkáætlun verksins fram að næsta verkfundi. 

Áætluð framvinda verktaka fram að næsta verkfundi 

Framvinda ræðst af veðri á næstu vikum 

Jarðvinna 

• V3: Gengið verður frá grófjöfnun yfirborðs yfir lögnum þar sem búið er að ganga frá hlífðarkápu. 

• V3: Unnið verður áfram að lagnaskurði fyrir lagnir við varmastöð. 

o V3: Búið að koma tveimur DN 125 hlykkjum fyrir þannig að hægt sé að tengja lagnir við beggja 
vegna. 

• V3: Unnið verður áfram að lagnaskurði frá aðkomuvegi að inntaki veitulagna við baðlón. 

Fráveitulagnir 

• V1: Ekkert verður unnið við fráveitulagnir að núverandi Reykjadalskaffi fram að næsta verkfundi. 

• V2: Mögulega verður siturlögn sett niður. 

o V3: Siturlögn / siturbeð verður tekið upp aftur og gengið frá því að nýju. 

▪ V3: Þar sem siturlögn / siturbeð var ekki tekið út og innmælt verður það grafið upp aftur 
til úttektar og innmælingar. 

▪ V4: Útfæra þarf siturlögn / siturbeð í samræmi við fyrirliggjandi verkhönnun og 
starfsleyfi. 

o V5: Ekki er búið að tengja hreinsistöð við siturbeð. 

• V2: Reykjadalsvegur verður þveraður í viku nr. 10. 

o V6: Gert er ráð fyrir að þverun verði framkvæmd í framhaldi af fundi 20. maí 2026. 

o V6: Verktaki telur hentugast að framkvæma þverun eftir kl. 19:00 vegna minni umferðar um 
svæðið. 

• V3: Gert er ráð fyrir að ljúka við lagningu fráveitulagna frá núverandi fráveitulögnum við baðlón 
og tengja þær við hreinsistöð. 

o V4: Verktaki ítrekar að verkþætti verði lokið fyrir næsta verkfund. 

Hitaveitulagnir 

• V5: Setja á T-stykki og jarðloka á DN 125 lagnir móts við núverandi hesthúsabyggð. 

• V5: Setja á þennslumottur við T-stykki á framrás móts við núverandi hesthúsabyggð. 

• V6: Gert er ráð fyrir að leggja hitaveitulögn að Reykjakaffi. 

o V6: A.m.k. hluti efnis er kominn á leiðina. 

Vatnsveitulagnir 

• V2: Leggja Ø180 mm PE vatnsveitustofn inn í baðlón. 

• V2: Mögulega verður lagður vatnsveitustofn til að tengja við núverandi Ø110 mm PE 
vatnsveitustofn við Reykjakaffi. 

o V5: Leggja á Ø63 mm PE vatnsveitulögn til tengingar við núverandi Ø110 mm PE 
vatnsveitustofn við Reykjakaffi. 

• V4: Gert er ráð fyrir að ljúka við lagningu og fullnaðar frágang vatnsveitulagna. 

Ljósastólpar við hesthúsahverfi 
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• V1: Engin vinna er fyrirhuguð við ljósastólpa eða tengdar raflagnir fram að næsta verkfundi. 

14. Hönnun – Breytingar – Útfærslur: 

Skipulag 

• V2: RAG segir að færa þurfi reiðstíg skv. skipulagi. 

o V2: Verður tekið upp með Hveragerðisbæ. 

o V3: DB fór yfir breytingu sem gera þarf á reiðstíg næst varmastöð þar sem yfirborðsgufulögn 
mun liggja og þvera núverandi reiðstíg. 

▪ V3: DB hefur unnið landmótun fyrir svæði sem nær töluvert út fyrir það svæði þar sem 
gufulögnin þverar reiðstíginn. 

▪ V3: Gert er ráð fyrir að komið verði fyrir steyptri brúarundirstöðu yfir gufulögnina og að 
reiðstígur verði aðlagaður henni með mjúkum tengingum við núverandi reiðstíg. 

▪ V3: JFM leggur áherslu á að vel verði staðið að þessari aðlögun / breytingu og að 
notendur reiðstígarins verði fyrir sem minnstum röskunum meðan á framkvæmdum 
stendur. Jafnframt er lögð áhersla á að uppbygging og frágangur verði ekki síðri en á 
núverandi reiðstíg. 

• V4: Gert er ráð fyrir að útbúin verði bráðabirgðaleið á meðan framkvæmdir standa 
yfir. 

▪ V3: JFM bendir á að Hveragerðisbær muni ekki bera kostnað vegna þessa enda eru 
þessar breytingar tilkomnar vegna byggingar varmastöðvarinnar. 

▪ V3: SSM bendir á að lagfæringar á reiðstígnum þurfi að miðast einvörðungu við þverun 
gufulagnarinnar.  

• V4: Gögn eru enn í vinnslu hjá arkitekt og er von á afhendingu þeirra innan skamms. 

o V5: Gögn hafa ekki borist frá arkitekt. 

Jarðvinna 

• V1: Aðstæður frá Reykjadalsvegi að Reykjaböðum eru þröngar. 

o V1: Jarðvinnusnið liggur nálægt aðkomuvegi. 

• V2: Verktaki upplýsir að gengið verður frá yfirborði jarðvegs yfir hitaveituskurði þegar vorar og 
jarðvegur er tilbúinn til jöfnunar. 

o V3: Gert er ráð fyrir að sáð verði í yfirborð. 

Fráveitulagnir 

• V3: Óskað er eftir hönnunarforsendum vegna hreinsistöðvar. 

• V3: Óskað er eftir að teikningar verði uppfærðar þannig að hreinsistöð í heild, þ.m.t. siturbeð, verði 
sýnd á teikningum ásamt mögulegri stækkun sem rædd hefur verið. 

o V4: Eftirlit hefur sent uppfærða teikningu. 

o V4: Áhersla er lögð á að framkvæmd við hreinsistöð og siturbeð verði kláruð og framkvæmd 
í samræmi við fyrirliggjandi hönnun og starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. 

▪ V5: Ítrekað er að vinna skuli vera í samræmi við hönnun og starfsleyfi. 

o V5: Samkvæmt verktaka verður UV-ljós á útfalli frá hreinsistöð. 

Hitaveitulagnir 

• V1: Nordic Alarm [NA] vírar verða ekki tengdir í þessu verki. 

• V1: Þjónustubrunnar verða staðsettir samkvæmt teikningum. 

o V1: Óskað er eftir að hönnuðir leggi fram útfærslu og stærð þjónustubrunns. 

▪ V2: Ítrekað að fá útfærslu. 

• V3: Hönnuður hefur uppfært teikningu þar sem gert er ráð fyrir fjórum 600x600 
þjónustubrunnum. 

o V5: Ekki er mögulegt að koma þjónustubrunnum fyrir eins og sýnt er á hönnun. 
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o V5: Verktaki mun því útvega brunna og setja hvern brunn yfir tvo loka. 

▪ V6: Verktaki hefur keypt brunna frá Set ehf. á Selfossi. 

▪ V6: Verktaki hefur jafnframt keypt brunnlok sem þola 40 tonna hjólaálag. 

• V1: Aðlaga þarf hitaveitulagnir með hliðsjón af hönnun varmastöðvar. 

o V1: Hönnuður hefur málið til skoðunar. 

o V3: Skilgreina þarf verkmörk verkþátta veitulagna við varmastöð. 

▪ V3: Gefin verður út verkgögn vegna þessa. 

o V3: Gert er ráð fyrir að verktaki vegna varmastöðvar setji og gangi frá DN 250/Ø400 
neyðarlögn. 

▪ V3: Veitur ætla að skoða hvort þessi verkþáttur verði færður milli verktaka vegna 
samlegðar á hluta lagnaleiðarinnar við verkþátt veitulagna að baðlóni. 

• V3: Gæta þarf að því að setja þennslumottur eins og tilgreint er í verkgögnum. 

• V2: Greinar vegna dreifilagnar víxluðust. 

o V2: PEX lagnir verða látnar krossast til að leiðrétta. 

• V2: Greinar á samsíðagreinum [150/50/150] voru ekki settar upp skv. hönnun en hönnuður 
staðfesti að þetta hefði ekki áhrif á virkni hitaveitukerfisins eða staðbundinni loftsöfnun. 

• V2: Verktaki vill skoða breytta útfærslu á veitustofna og veitukerfi vegna smáhýsa. 

o V2: Hönnuður þarf að útfæra breytingar og gefa út breytingarteikningar. 

▪ V5: Ítrekað er að hönnuður þurfi að útfæra breytingar og gefa út breytingarteikningar. 

o V2: Inntaksrými þurfa að uppfylla kröfur Veitna um inntaksrými. 

o V5: Samþykkt hefur verið að hafa sérstakt inntakshús fyrir smáhýsi. 

• V3: Verktaki spyr hvort ekki sé rétt að gera ráð fyrir tengingu hitaveitustofna við núverandi og 
fyrirhugaða hesthúsabyggð. 

o V3: Verður skoðað hjá Veitum. 

▪ V4: Gert er ráð fyrir að setja T-stykki og jarðloka á DN 125 lagnir. 

• V4: Óskað er eftir að hönnuður uppfæri teikningar vegna þessa. 

• V5: Ítrekað er að uppfæra þarf hönnun vegna þessa. 

o V6: Ítrekað 

• V4: Óskað eftir að hönnuður/eftirlit uppfæri teikningu vegna festu/þennslu hitaveitulagna við 
baðlón. 

• V4: Óskað er eftir að verktaki setji endakrumpur á festustykki inni í varmastöð. 

• V4: Inntak og inntaksrými vegna hitaveitulagna þarf að uppfylla tengiskilmála Veitna. 

o V4: Verktaki verður í sambandi við Veitur vegna þessa. 

Vatnsveitulagnir 

• V1: Loftun hefur verið útbúin á hæðarbungu á Ø180 mm PE vatnsveitustofni skammt frá 
verkmörkum við Reykjadalsveg. 

o V1: Verktaki mun útfæra loftunina inn í fyrirhugað borholuhús sem staðsett verður á svæðinu. 

▪ V1: Óskað er eftir að vatnsveita Hveragerðisbæjar hafi aðgengi að borholuhúsinu. 

o V5: Verktaki mun setja brunn til að tryggja aðgengi að loftunarloka. Brunnurinn verður 
sameiginlegur með lögnum frá Veitum. 

• V1: Veitur hafa óskað eftir Ø40 mm PE vatnsveituinntaki í fyrirhugaða varmastöð. 

o V1: Hveragerðisbær óskar eftir að JÁ Pípulagnir annist þann verkþátt. 

▪ V2: Verktaki mun framkvæma í samvinnu við Árna hjá vatnsveitu Hveragerðisbæjar og 
senda reikning vegna vinnu til Hveragerðisbæjar. 
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• V3: Samkvæmt upplýsingum frá verktaka er gert ráð fyrir að nýta hluta 
lagnaskurðar með DN 250/Ø400 neyðarlögn og fjarskiptastreng sem liggja milli 
borholu og varmastöðvar. 

• V1: Hveragerðisbær óskar eftir að framkvæmdaraðili tengi vatnsveitustofn að Reykjaböðum við 
núverandi Ø110 mm PE vatnsveitustofn sem liggur við Reykjakaffi. 

o V1: Óskað er eftir að tengingin verði framkvæmd með Ø63 mm PE lögn. 

o V1: Lagnaleið skal vera í samræmi við skipulag svæðisins. 

▪ V1: Núverandi gámar kunna að vera fyrir fyrirhugaðri lagnaleið og þarf að taka afstöðu 
til þess. 

o V2: Framkvæmdir við frá- og vatnsveitu verða ekki gerðar samhliða samkvæmt verktaka 
heldur verður vatnsveita lögð fyrst og fráveita síðar. 

• V5: Verktaki leggur til að settur verði jarðloki á stofnlögn við verkmörk næst Reykjadalsvegi. 

o V6: Verktaki hefur verið í sambandi við vatnsveitustjóra Hveragerðisbæjar sem samþykkti 
þetta. 

15. Viðbótar- og aukaverk 

• V2: Óskað er eftir skýringum á níu aukaverkstímum sem eru á framvindu nr. 5. 

o V3: Samkvæmt verktaka eru aukaverkstímar vegna jarðvinnu við veitulagnir skammt frá 
varmastöð. Fjarlægja þurfti moldarhaug sem myndaðist vegna jarðvinnu við varmastöð. 

• V4: Verktaki óskar eftir að gröftur og vinna við þverun lagna við varmastöð verði skilgreind sem 
aukaverk. 

16. Athugasemdir verktaka 

• V1: Ekki rætt á fundi. 

17. Athugasemdir verkkaupa 

• V1: Ekki rætt á fundi. 

18. Úttektir og mælingar 

Fráveita innan hverfis 

• V4: Fageftirlit óskar eftir aðstoð verktaka við staðsetningu og innmælingu fráveitubrunna og -
lagna. 

o V4: Innmælingar verktaka eru ekki rétt framkvæmdar og því nauðsynlegt að yfirfara þær eins 
og kostur er. 

Leka- og þrýstipróf 

• V1: Allar suður standast lekapróf. 

• V3: Neysluvatnslagnir skulu standast þrýstipróf. 

Röntgenpróf 

• V1: Taka þarf myndir af hitaveitulögnum skv. verkgögnum. 

o V1: Niðurstöður myndatöku liggja ekki fyrir. 

▪ V2: Sex suður féllu hjá Vélsmiðju Suðurlands [VS]. 

• V2: Vegna þessa voru allar suður sem VS skornar upp og soðnar aftur. 

o V2: Allar suður stóðust C-flokk í röntgenmyndun. 

o V3: Minnt er á að mynda þarf suður eins og verkgögn tilgreina. 

▪ V4: Fageftirlit mun yfirfara hvort tilskildum fjölda mynda hafi verið náð. 

Innmælingar 

• V1: Búið er að innmæla vatnslögn frá tengipunkti við bílaplan að nyrsta brunhana.  
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o V1: Eftir er að innmæla syðsta brunhana en búið er að moka yfir þá lögn. Grafa þarf frá henni 
þegar tækifæri gefst til svo hægt sé að innmæla lögnina. 

• V2: Áhersla lögð á að innmæla fráveitulagnir að og frá hreinsistöð og með talið siturbeð. 

o V3: Búið er að innmæla þær lagnir sem hafa verið lagðar í þessum áfanga að undanskildu 
siturbeði. 

o V3: Verktaki mun upplýsa fageftirlit um hvenær lagnir beggja vegna Reykjadalsvegar verða 
tilbúnar til úttektar og innmælinga. 

19. Magntölur 

• V1: Uppgjör miðast við innmælingar. 

• V6: Verktaki bendir á að yfirfara þurfi magntöku vegna hlykkjar við varmastöð. 

20. Reikningar 

• V1: Greiðsluhlutföll verkkaupa hafa verið uppfærð. 

21. Önnur mál 

• V1: Ekki rætt á fundi. 

22. Fundayfirlit 

Einungis er sýnt yfirlit síðustu tveggja funda 

Dags. / Tími Staður Þátttakendur Málefni 
6. maí 2026 kl. 10:00 Veitur, Hveragerði JSæ, HeB, JFM, SSM, RAG, FG og ÁH Verkefnisfundur nr. 6 

21. apríl 2026 kl. 10:00 Veitur, Hveragerði JSæ, HeB, SSM, RAG, ÆÞ, ÁH og HB Verkefnisfundur nr. 5 

23. Næsti verkfundur:  

Næsti verkfundur verður haldinn, 20. maí 2026, kl. 10:00. 

Fundi slitið kl. 10:36 Ritað/JSæ 

 Dags.______________  

   

 

F.h. verktaka  F.h. verkkaupa 

 


