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Ljós skáletraður texti er óbreytt bókun frá síðustu fundum óháð því hvort minnst hafi verið á atriðið á núverandi fundi. 

 

1. Staða verks og næstu skref 

• Miðað er við að hægt verði að nýta þann hluta gervigrassins sem þegar er kominn á völlinn 
innan öryggissvæðis við framkvæmdina. 

• Upphitun gervigrasvallarins hófst 24. apríl 2026 og hefur verið í rekstri frá þeim tíma. 
o Að mati verktaka hefur upphitun vallarins haft jákvæð áhrif á aðstæður til framkvæmda. 

• Gert er ráð fyrir að tímabundinni eftirlitsmyndavél á vegum eftirlits verði komið upp á svæðinu á 
meðan framkvæmdum stendur og að myndefni verði vistað á framkvæmdatíma. 

• Farið var yfir stöðu fjaðurlags vallarins og þær lagfæringar sem framkvæmdar hafa verið vegna 
skemmda sem urðu á framkvæmdatíma. 
o Verktaki upplýsti að skemmdir sem urðu í fjaðurlagi vegna aksturs inn á framkvæmda-

svæðið hefðu verið lagfærðar með staðbundnum viðgerðum. 
o Mikilvægt er að endanleg uppbygging vallarins uppfylli kröfur verkgagna og forsendur fyrir 

FIFA- og UEFA-vottun. 

• Merkingar á vellinum skulu vera í samræmi við tölvupóst dags. 22. maí 2026 og tölvupóst dag. 
28. maí 2026. 
o Ákveðið er að setja vítapunktsmerkingu á völlinn. 
o Langt er komið með að líma hvítar línur. 
o Eftir er að setja allar gular merkingar. 

• Stefnt er að því að hefja söndun fimmtudaginn 4. júní 2026. Fram kom að nauðsynlegt sé að 
yfirborð vallarins sé þurrt þegar söndun fer fram. 

• Keppnismörk verða sett á þriðjudag. 

• Undirstöður fyrir mörk og hornfána verða settar miðvikudag eða fimmtudag. 
o Verktaka er bent á að gæta sérstaklega að legu snjóbræðslulagna við allan frágang og síðari 

vinnu á vellinum. 

Afhending og vígsla vallar 

• Miðað er við að vígsla og fyrsti leikur á gervigrasvellinum verði föstudaginn 12. júní 2026. 
o Verktaki heimilar að völlurinn fari í fulla leiknotkun við vígslu óháð því hvort FIFA- eða UEFA-

vottun liggi þá þegar fyrir. 
o Farið var yfir þá verkþætti sem þurfa að vera lokið fyrir vígslu og fyrstu notkun vallarins. 
o Stefnt er að því að völlurinn verði tilbúinn til notkunar fyrir þann tíma að teknu tilliti til 

þeirra verkþátta sem enn eru útistandandi. 

• Ekki er gert ráð fyrir að lýsingarmöstur verði komin upp í endanlega hæð fyrir vígslu vallarins. 

Kröfur og vottanir 
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• Gert er ráð fyrir að gæðamælingar og vottunarprófanir FIFA og UEFA fari fram í lok júní 2026. 
o Verktaki skal afhenda niðurstöður allra gæðamælinga, prófana og vottana sem 

framkvæmdar verða á vellinum við verklok. 
o Lokaúttekt verkkaupa verði samhliða þeirri vottun. 

• Verktaki skal afhenda verkkaupa öll rekstrargögn, ábyrgðargögn, viðhaldsleiðbeiningar og önnur 
afhendingargögn áður en lokaafhending fer fram 

• Yfirfara þarf hvort öryggissvæði meðfram suður-langhlið uppfylli gildandi kröfur KSÍ. Komi í ljós 
frávik þarf að leita afstöðu KSÍ til mögulegrar undanþágu. 

• Til að viðhalda FIFA- og UEFA-vottun þarf úttekt að fara fram á tveggja ára fresti. 

Rekstur og viðhald 

• Að sögn verktaka má gera ráð fyrir að vel hirtur gervigrasvöllur endist í 5–10 ár og haldi FIFA- og 
UEFA-vottun á þeim tíma að því gefnu að viðhaldi og umhirðu sé sinnt með fullnægjandi hætti. 

• Fram kom að endingartími og viðhaldsþörf vallarins ráðist að verulegu leyti af notkun hans og 
umhirðu. 

• Óskað er eftir tillögu að þjónustusamningi við Metatron þar sem skilgreind verði tíðni eftirlits, 
burstunar, mælinga, viðhalds og annarrar þjónustu sem nauðsynleg er til að viðhalda gæðum og 
vottun vallarins. 

• Óskað er eftir viðhaldsleiðbeiningum og vallarhandbók fyrir rekstur og umhirðu vallarins. 

• Verktaki mun afhenda leiðbeiningar um umhirðu, burstun og almennt viðhald vallarins. 

• Að sögn verktaka hefur umfang vökvunar fyrst og fremst áhrif á leikgæði og eiginleika vallarins 
við notkun en ekki afgerandi áhrif á endingu gervigrassins. 
o Almennt er vökvað í um tvær mínútur á hverjum stút eða alls um 12 mínútur. Oft er einnig 

vökvað í hálfleik. 

• Mikilvægt er að rekstraraðili fylgi viðhaldsleiðbeiningum framleiðanda og þjónustuaðila til að 
tryggja sem lengstan endingartíma vallarins og forsendur fyrir viðhaldi FIFA- og UEFA-vottunar. 

6. Næsti fundur 

Boðað verður sérstaklega til næsta fundar. 

 

 

Fundi slitið Ritað/JSæ/HeB       Dags. 9. júní 2026 

 


